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Definitivní propojení kolejí č.20,21,23 do žst. Libeň

 - platí v případě, kdy není ovlivněno jinými stavbami a postupy

Stavební postup č.1


37 dní


4.9.2008 – 10.10.2008

Hrubé zemní práce v části  kolejí č.23 a 21 km 405,8 – 406,0 ML

1. Rozsah prací:

Bezprostředně po snesení koleje Vítkov - Rokytka a původního železničního mostu Balabenka je zahájeno odstraňovaní původních opěr a rozšíření zářezu ve zbývající části směrem do žst. Libeň. Jsou přeloženy kabelové trasy, částečně do prodlouženého kabelovodu (SO 912), zřízena hlavní část propustku SO 110 a odvodnění.

Na konci tohoto postupu bude připraveno těleso kolejí č.23 a 21 mezi výhybkami 74X, 75X a původním zhlavím tratě Libeň – Vítkov.

2. Délka stavebního postupu:


37 dní

3. Vyloučené koleje:


Krátkodobé noční výluky 20. nebo 22.koleje (min. 5x4hodiny) pro bourání opěr

4. Jízdy vlaků:

Po spuštění NS se dvoukolejné tratě od Hlavního a Masarykova se sbíhají do dvou kolejí do Libně. Dále je možné spojení Libeň – depo, od 16.9. také Libeň – Vítkov.


5. Přístup ke staveništi:


Ze sjezdu v km 406,05 ML po tělese kolejí č.23 a 21.

Stavební postup č.2


27 N


     11.10.2008 – 6.11.2008

Rekonstrukce vítkovského zhlaví žst. Libeň – nové výhybky č.46X, 57X, 62X, 66X a části kolejí č.23 a 21

1. Rozsah prací:

Na začátku stavebního postupu se vyjmou původní výhybky vítkovského zhlaví č. 40,45,57,61 a 66. Dokončí se propustek SO 110 a navazující odvodnění, přeloží zbývající kabelové trasy a upraví trakce. V části trati k bývalé odbočce Vítkov se zbourá původní opěrná zídka, paralelní koleje od depa se ukončí jako kusá.

Po dokončení plání se zřídí nový železniční svršek, postupně od žst. Libeň se položí spojky  46X-57X a 62X-66X, včetně krátké odvratné koleje.

Na konci stavebního postupu se položí kolejová pole kolejí č.23 a poté č.21 od žst. Libeň až po nové zhlaví pod Balabenkou. Kolej č.23 bude položena po km 406,050ML pro zachování pracovního sjezdu.

2. Délka stavebního postupu:


27N

3. Vyloučené koleje:

Trať Libeň – Vítkov, spojení Libeň – depo; pro krátkodobé navážení materiálu koleje 21. a 23 v žst. Libeň.

4. Jízdy vlaků:

Hlavní – Libeň, Hlavní – Masarykovo jako ve stavebním postupu č.1. Od žst. Libeň budou využívány spojky 36-38-41.


5. Přístup ke staveništi:


Z prostoru DKV, po projednání kolem hotelu STEP.

Stavební postup č.3


4 N


        7.11.2008 – 10.11.2008

Propojení kolejí č. 21 a 23 do kolejí  č.201 a 601 přes výhybky 75X a 74X, nová výhybka č.73X

1. Rozsah prací:

Na začátku postupu bude vytržena část provizorní koleje mezi výhybkami 74X a 72D (cca. 100 metrů) – vzhledem k demontáži přímo v ose na krátké díly a jejich následný odvoz do šrotu.

Ihned poté se rozhrne štěrk pod definitivní kolej a začne pokládat zbývající úsek koleje č.21 v km 406,0 – 406,05ML a nová výhybka č.73X.

Následně se zruší sjezd v km 406,05 a položí zbývající úsek koleje č.23 k výhybce 75X.

2. Délka stavebního postupu:


4N

3. Vyloučené koleje:


Kolej č.201 Masarykovo – Libeň, kolej č. 601 Hlavní – Libeň, v záhlaví koleje č.21 a 23.

4. Jízdy vlaků:

Hlavní – Libeň jednokolejně po koleji č.602 – 20, příp. spojkou kolem depa

Masarykovo – Libeň jednokolejně po koleji č.202 – 22


5. Přístup ke staveništi:


Ze sjezdu v km 406,050.

Stavební postup č.4


7 N


      11.11.2008 – 17.11.2008

Propojení kolejí č. 20 do koleje č.602, vložení výhybky č.72X, nahrazení původní výhybky č.52 kolejovým polem

1. Rozsah prací:

Vyjme se původní provizorní výhybka č.72D a původní navazující kolej od km 405,906. Zřídí se nový spodek v km 405,906 – 406,0 (dle PSŘ vápenná stabilizace, která ale zřejmě nebude) a položí nový svršek, vč. nové výhybky 72X, která tvoří spojku s výhybkou č.73X. V případě nutnosti vložení přechodových pražců apod. bude tato činnost prováděna v krátkých pauzách.

Na konci postupu se vyjme stará výhybka č.52 a nahradí kolejovým polem.

2. Délka stavebního postupu:


7N

3. Vyloučené koleje:


kolej č.20 a 602 Libeň – Hlavní; noční výluky 22. nebo 21. koleje

4. Jízdy vlaků:

Hlavní – Libeň jednokolejně po koleji č.601 – 21, příp. spojkou kolem depa

Masarykovo – Libeň dvoukolejně po kolejích č.202 – 22 a 201 – 23


5. Přístup ke staveništi:


Pouze po vyloučené koleji, navážení materiálu v nočních výlukách 22. nebo 21. koleje.

J.Janeba, Skanska DS

30.10.2007
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