
 / 191StranaSchvalovatel:  SŽDC Ostrava1 Datum posledního odsouhlasení: 23.01.2009 v 08:40 hod.

Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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Výlukové rameno: 301

ROV: 2302 E  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

888888

optimalizace

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Mosty u Jablunkova SK: lichá + TV,  

ROV: 2319 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

111 1 1

monitoring tunelu

od: 11:00 hod. - do: 12:00 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

POUZE: kolej 1a  Mosty u J. -Odb. Šance

ROV: 2302 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaDen ukončení výluky:  18.06.2009 v 17:00 hod.
nenenenenenenenenene nene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Jablunkov-Návsí SK: lichá + TV,  

záhlaví 

+ mostecké zhlaví od nám.výh.č.5 po odj.náv. 

L9,L7,L5,L3,L1

ROV: 2302 H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaLNT
5 5

optimalizace

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Jablunkov-Návsí SK: sudá jen TV,  

ROV: 2302 H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaLNT
55

optimalizace

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Jablunkov-Návsí SK: sudá jen TV,  

ROV: 2302 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaDen ukončení výluky:  18.06.2009 v 17:00 hod.

ND - vybrané vlaky

do 18.6.2009

nenenenenenenenenene nene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 1 + TV,  

Jablunkov-Návsí SK: 

mostecké zhlaví od vjezd. náv. 1L po nám. vyh. 

č.5
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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ROV C: 26100  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

údržba 6kV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Bystřice nad Olší - Třinec TK: 

6kV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

8

konečná úprava GPK (3.podbití) 

po SČ

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Třinec SK: 1,3,5 + TV,  

záhlaví a zhlaví bystřické.

Třinec - Bystřice nad Olší TK: 1 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

8

konečná úprava GPK (3.podbití) 

po SČ

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Třinec SK: 2,4,6 + TV,  

záhlaví a zhlaví bystřické.

Bystřice nad Olší - Třinec TK: 2 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

ne ne ne

oprava výh.č.12,13

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Třinec SK: 1 jen TV,  3,5 + TV,  výh.: 12,13,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10

oprava výh.č.12,13

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Třinec SK: 3,5 bez TV,  výh.: 12,13,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

12 12 12 12 12

sypání SČ, nakládka a vykládka 

dumpcarů

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Český Těšín SK: 144,146 bez TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

1010101010

odstranění důlní škody, sanace 

kol.č.3 na poddolovaném území

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Louky nad Olší SK: 5 + TV,  výh.: 25,26,  

Louky nad Olší - 

Karviná-Doly 

TK: 3 bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

nenenenene ne ne ne ne ne

odstranění důlní škody, sanace 

kol.č.3 na poddolovaném území

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Louky nad Olší SK: 5 + TV,  výh.: 25,26,  

Louky nad Olší - 

Karviná-Doly 

TK: 3 bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaDen ukončení výluky:  29.07.2009 v 18:00 hod.

etapa B) nenenenenenenenenene nene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Louky nad Olší SK: 5a bez TV,  

část  SK 5a od km 325,130 po zarážedlo

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

etapa C) 11 11

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Louky nad Olší SK: sudá jen TV,  2 + TV,  

část SK 2 mezi námezníkem výh. č. 1 a nám. 

výhybky č. 4

ROV C: 26210  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

údržba 6kV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Louky nad Olší - Karviná 

hlavní nádraží 

TK: 

6kV

ROV B: 22H003  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

7

údržba 3kV

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Dětmarovice SK: 

výluka napájecí stanice
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt

30

St

29

Út

28

Po

27

Ne

26

So

25

Pá

24

Čt

23

St

22

Út

21

Po

20

Ne

19

So

18

P

á

17

Čt

16

St

15

Út

14

Po

13

N

e

12

So

11

Pá

10

Čt

9

St

8

Út

7

Po

6

Ne

5

So

4

Pá

3

Čt

2

St

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaDen ukončení výluky:  29.07.2009 v 18:00 hod.

etapa A) nenenenenenenenenene nene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Český Těšín - Albrechtice u 

Českého Těšína 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22A304  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

konečná úprava GPK

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Albrechtice u Českého 

Těšína - Havířov 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22F510  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10

demontáž osvětlení JŽ

od: 07:20 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: lichá jen TV,  

ROV B: 22F513  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10

demontáž osvětlení JŽ

od: 07:20 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: 2,4,8 jen TV,  

ROV B: 22F514  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10

demontáž osvětlení JŽ

od: 07:20 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: 10,12,14 jen TV,  

ROV B: 22F515  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

7

demontáž osvětlení JŽ

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: sudá jen TV,  

ROV C: 26284  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

údržba 6kV

od: 07:30 hod. - do: 13:30 hod.Havířov - Ostrava-Bartovice TK: 

6kV
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt

30

St

29

Út

28

Po

27

Ne

26

So

25

Pá

24

Čt

23

St

22

Út

21

Po

20

Ne

19

So

18

P

á

17

Čt

16

St

15

Út

14

Po

13

N

e

12

So

11

Pá

10

Čt

9

St

8

Út

7

Po

6

Ne

5

So

4

Pá

3

Čt

2

St

1
(Od - Do)

ROV B: 22A309  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6 6

prohlídka a  opr. svěracích čelistí 

+ zemní práce

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Vítkovice - 

Ostrava-Kunčice 

TK: 1 bez TV,  výh.: 1,  

záhlaví a zhlaví + výh. č.1 po Se 5 v km 33,232

ROV B: 22C315  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

prohlídka a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Vítkovice SK: 2,4 bez TV,  výh.: 2,3,103,4,6,  

Ostrava-Kunčice - 

Ostrava-Vítkovice 

TK: 2 bez TV,  

ROV B: 22C322  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4

vevaření LISů

od: 04:30 hod. - do: 08:30 hod.Odra odb. SK: 2 bez TV,  

záhlaví a zhlaví .

kol. po IS v km 0,185 (37,744) ,NTV do km 

37,424 (ÚO 402),, záhlaví a zhlaví odb. Odra,,

Odra odb. - Ostrava-Svinov TK: 1 bez TV,  

záhlaví a zhlaví odb. Odra,, a  2SK odb. Odra po 

IS v km 37,744  - bez TV

Výlukové rameno: 302

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

obsazení SK801 7,00-19,00 ne ne

rekonstrukce přístřešků nástupišť

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 801,802 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

obsazení SK801 7,00-19,00 nenenene

rekonstrukce přístřešků nástupišť

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 801,802 jen TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

obsazení SK801 7,00-19,00

nepř. do 2.5.

17

rekonstrukce přístřešků nástupišť

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 801,802 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
nene

oprava výhybek  č.10-16

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Paskov SK: 1,2 bez TV,  výh.: 10,11,12,13,14,15,16,  

záhlaví a zhlaví lískovecké.

Paskov - Lískovec u Frýdku TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
10

oprava výhybek č.10-16

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Paskov SK: 1,2 bez TV,  výh.: 10,11,12,13,14,15,16,,  

záhlaví a zhlaví lískovecké.

Paskov - Lískovec u Frýdku TK: traťová bez TV,  

ROV C: 16011  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

5

údržba 6 kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Hostašovice - Valašské 

Meziříčí 

TK: 

6 kv

Hostašovice SK: 

6 kv

ROV A: 21A011  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínND

zápis ve Val. Meziříčí 5 5

Odstranění defektoskopických 

vad  po jízdě MV ,odstranění 

vegetace

od: 07:25 hod. - do: 12:35 hod.Hostašovice - Valašské 

Meziříčí 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
nene

oprava výhybek, 25,26,29,32,33

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Frýdek-Místek SK: 2,1b,3,5,7 bez TV,  výh.: 25,26,29,32,33,35,  

záhlaví a zhlaví frýdlantské.

Frýdek-Místek - Baška TK: traťová bez TV,  
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SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt

30

St

29

Út

28

Po

27

Ne

26
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25

Pá

24

Čt

23

St

22
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21

Po
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19
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11
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10

Čt

9

St

8

Út

7

Po

6

Ne

5

So

4

Pá

3

Čt

2

St

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
10

oprava výhybek 25,26,29,32,33

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Frýdek-Místek SK: 2,1b,3,5,7 bez TV,  výh.: 25,26,29,32,33,35,  

záhlaví a zhlaví frýdlantské.

Frýdek-Místek - Baška TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
ne ne ne

strojní čištění štěrk. lože

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Frýdlant nad Ostravicí - 

Kunčice pod Ondřejníkem 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND

Přesun z listopadu 2009 ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce přejezdů km 

92,078; 91,843; 91,544

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Frenštát pod Radhoštěm - 

Kunčice pod Ondřejníkem 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

výměna PZM za PZS ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce přejezdů km 

92,078; 91,843; 91,544

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Frenštát pod Radhoštěm - 

Kunčice pod Ondřejníkem 

TK: 

aktivace PZZ km 92,078; 91,843; 91,544

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
10 10

oprava přejezdu km 83,890 a 

85,270

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Frenštát pod Radhoštěm - 

Veřovice 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
10 10

defektoskop. vady, 

odstranění vegetace

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Veřovice - Hostašovice TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 305
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt

30

St

29

Út

28

Po

27

Ne
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Čt

16

St

15

Út

14

Po

13

N

e

12

So

11

Pá
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Čt
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8

Út

7

Po
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Ne
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4
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3

Čt

2

St

1
(Od - Do)

ROV B: 22A057  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

101010

odstranění def, vad, výměna 

kolejnic, svařování

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice - Chałupki TK: traťová + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 601 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 601 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

101010

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 601 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

101010 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 601 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 602 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10101010

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 602 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Hrušov SK: 3h bez TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt

30
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ROV B: 22F242  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

66

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 102,102a bez TV,  výh.: 

121,122,126,127,128,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 09:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

úsek kol. od Se 207n, 95n, 202ab, 204  a 115 - bez 

TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 101b + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10 10 10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 101b + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 101b + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10 10 10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 0 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10 10 10 10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 0 + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt

30
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28
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1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10101010101010

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 0 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

do 22.5. nenenenenenenenenene nene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 1 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

etapa B 6

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: výh.: 518,517,510,  

 ONV -výh. 518,517a 510 - bez TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

etapa C 2 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 09:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: výh.: 205n,206n,207nab,  

úsek kol. od Se205n, výh. 205n, 206n, 207nab po 

ZV 203 - bez TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

etapa C 6

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: výh.: 514ab,513 a 512,  

ONV- výh. č 514ab, 513 a 512 - bez TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

etapa D 2 2

kontrola a oprava svěracíh čelistí

od: 11:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: výh.: 204,206ab,209,213,  

úsek kol. od ZV 202ab, výh. 204, 206ab, 209, 213 

- bez TV
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt

30

St

29
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28
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27
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2
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1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

etapa D 2 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 09:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: výh.: 204,206ab,209,213,  

úsek kol. od ZV 202ab, výh. 204, 206ab,209,213 

po SC 206, 208 a210 OP - bez TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

etapa D 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 09:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: výh.: 204,206ab,209,213,  

úsek kol. od ZV 202ab, výh. 204, 206ab,209,213 

po SC 206, 208 a210 OP - bez TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

etapa D 66

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: výh.: 361,362,363,364,365,510,  

ONV - výh. č. 361, 362,363, 364 a 365 a510 - bez 

TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

etapa E 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 09:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: výh.: 203,207,,  

úsek kol. od ZV 203, výh. 207 po nám. výh. 212 - 

bez TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

etapa F 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 09:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: výh.: 204,206ab,209,213,  

Ostrava hl.n. úsek kol. od ZV 203, výh. 204, 

206ab, 209, 213 po SE 206, 208 a 210 OP, od ZV 

202ab, 2
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt

30
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Pá

3
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

operativně 90 min - sypání 0 0

rekonstrukce TK1

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 0 bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

operativně 90 min - sypání 0000000

rekonstrukce TK1

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 0 bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

operativně 90 min - sypání 000

rekonstrukce TK1

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 0 bez TV,  

ROV B: 22A205  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

svařování, opr. TV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Svinov - Ostrava 

hlavní nádraží 

TK: 2 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

Etapa A 7

vevaření LISů

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava-Svinov SK: výh.: 36,38,  

úsek koleje mezi námezníky výh. č. 36 a 38 - bez 

TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

etapa B 7

vevaření LISů

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava-Svinov SK: výh.: 27,  

bez TV

ROV B: 22F359  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4

údržba ÚO,ÚD a TV

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Studénka nákl.n. SK: lichá jen TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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4
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3

Čt

2
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1
(Od - Do)

ROV B: 22C224  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

3

údržba ÚO a ÚD,TV

od: 07:50 hod. - do: 10:50 hod.Polanka nad Odrou výhybna SK: 2-8 + TV,  

Polanka nad Odrou výhybna 

- Jistebník 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22D218  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

3

údržba ÚO,ÚD a TV

od: 11:00 hod. - do: 13:40 hod.Jistebník SK: lichá + TV,  

Jistebník - Polanka nad 

Odrou výhybna 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22F356  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4

údržba ÚO, ÚD, TV

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Jistebník SK: 2,4 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10

tlaková zkouška

od: 06:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: 

KB1-7

ROV B: 22A210  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10

úprava GPK ASP - záruky, 

závady MV, vevaření kol. vložek

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Jistebník - Studénka TK: 1 + TV,  

ROV B: 22A211  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

1010

úprava GPK

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Studénka - Jistebník TK: 2 + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt
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Pá

24

Čt

23

St

22

Út

21

Po

20

Ne

19

So

18

P

á

17

Čt

16

St

15

Út

14

Po

13

N

e

12

So

11

Pá

10

Čt

9

St

8

Út

7

Po

6

Ne

5

So

4

Pá

3
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ROV B: 22D219  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10

úprava GPK ASP - záruky , 

závady MV, vevaření kol. vložek

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Jistebník SK: lichá + TV,  

záhlaví a zhlaví

Jistebník - Studénka TK: 1 + TV,  

ROV B: 22F357  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

5

úprava GPK, údržba ÚO,ÚD a 

TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Studénka osobní n., nákl.n. SK: lichá jen TV,  1,101 + TV,  

ROV B: 22F361  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4

údržba ÚO ,ÚD a TV

od: 07:30 hod. - do: 11:30 hod.Studénka osobní n., nákl.n. SK: sudá jen TV,  

ROV B: 22F365  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4

údržba ÚO,ÚD

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Studénka nákl.n. SK: sudá jen TV,  

ROV B: 22F364  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4

údržba ÚO, ÚD,TV

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Studénka osobní n. SK: 2-10,104a jen TV,  

ROV B: 22A212  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10

úprava GPK ASP- záruky 

závady MV, vevaření kol. vložek

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Studénka - Suchdol nad 

Odrou 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22A213  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10

úprava GPK ASP - záruky, 

závady MV

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Suchdol nad Odrou - 

Studénka 

TK: 2 + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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ROV B: 22A215  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

zápis v žst.Suchdol n/O 8

výměna TP (stožáru)

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Polom - Suchdol nad Odrou TK: 2 + TV,  

ROV B: 22A217  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10 10 10

úprava GPK,, ASP - záruky, 

výměna LIS, vevaření kol. 

vložek

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Hranice na Moravě - Polom TK: 2 + TV,  

Výlukové rameno: 307

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND Den ukončení výluky:  29.05.2009 v 18:00 hod.
nenenenenenenenenene nene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce mostu v km 13,211

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Dolní Benešov - Hlučín TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 308

ROV B: 12A001  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

10

výměna kol., oprava def. vad, 

vevaření LIS

od: 07:15 hod. - do: 17:00 hod.Horní Lideč - Lúky pod 

Makytou 

TK: 1 bez TV,  

ROV B: 12A001  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

10

výměna kol., oprava def. vad, 

vevaření LIS

od: 07:15 hod. - do: 17:00 hod.Horní Lideč - Lúky pod 

Makytou 

TK: 1 bez TV,  

ROV B: 12A002  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

1010

výměna kol., oprava def. vad., 

vevaření LIS

od: 07:15 hod. - do: 17:00 hod.Lúky pod Makytou - Horní 

Lideč 

TK: 2 bez TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt
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ROV B: 12G003  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínLNT
5

Uvedení do provozu SpS 

Lidečko-napětˇové zkoušky

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Valašská Polanka - Horní 

Lideč 

TK: 2 jen TV,  1 + TV,  

ROV B: 12H002  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínE

Dopravní omezení v úseku Val.Mez-H.Lideč 7

údržba R 3kV

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Ústí u Vsetína SK: 

výl.NS

ROV B: 12H002  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínE

Omezení v úseku Val.Mez.-H.Lideč 7

údržba R22kV

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Ústí u Vsetína SK: 

výl.NS

ROV B: 12E003  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

5 5

vložení izolátorů do pevných 

bodů

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Vsetín SK: celá jen TV,  

mimo SK 1a, 2a

ROV B: 12A006  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

12N, 30.3.-10.4.09 ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

oprava koleje

od: 00:00 hod. - do: 20:00 hod.Valašská Polanka - Vsetín TK: 2 + TV,  

ROV B: 12A005  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

včetně záhlaví ve Val. Polance 11 11 11

strojní výměna pražců

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Vsetín - Valašská Polanka TK: 1 + TV,  

ROV B: 12C007  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

5

běžná údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Jablůnka SK: sudá + TV,  

Vsetín - Jablůnka TK: 2 + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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ROV B: 12D007  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

5

běžná údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Jablůnka SK: lichá + TV,  

Jablůnka - Vsetín TK: 1 + TV,  

ROV B: 12E004  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínLNT
5

běžná údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Jablůnka SK: celá jen TV,  

ROV B: 12G010  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínLNT

Návaznost na výluku 12G009! SpS Jablůnka mimo 

provoz do 30.6.09

3

odpojení SpS Jablůnka od TV

od: 10:00 hod. - do: 13:00 hod.Jablůnka - Valašské Meziříčí TK: 1 jen TV,  2 + TV,  

ROV B: 12G009  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínLNT

Výluka napětí TV bude pokračovat 12G010!

Zápis v žst.Jablůnka.

SpS Jablůnka mimo provoz do 30.6.09

3

odpojení SpS Jablůnka od TV

od: 07:00 hod. - do: 10:00 hod.Valašské Meziříčí - Jablůnka TK: 2 jen TV,  1 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Olomouc

nenene ne ne ne ne

celková oprava výhybek 2,4a/b s 

výměnou štěrkového 

lože,svaření do BK

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Hranice na Moravě - Hranice 

na Moravě město 

TK: 2 + TV,  

Hranice na Moravě SK: 5,7 jen TV,  výh.: 2,4 a/b,  

kolejově od Se 7 po Se 13

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Olomouc

nenenenenenene

celková oprava výhybek 3,5a/b s 

výměnou štěrkového lože

od: 00:00 hod. - do: 20:00 hod.Hranice na Moravě - Hranice 

na Moravě město 

TK: 1 + TV,  

Hranice na Moravě SK: 9-53 jen TV,  výh.: 3, 5 a/b,  

kolejově od Se 6 po Se 14
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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ROV C: 16016  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Olomouc

bez vlivu,jen přepínání RZZ 5

Údržba 6 kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Hranice na Moravě město SK: 

6 kv

Výlukové rameno: 310

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

nenenenenenenenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

oprava kol. č. 3,4 + nástupiště

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Bruntál SK: 3,4 bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OlomoucND
1010101010

výměna kolejni,oprava 

GPK,svařování

od: 08:00 hod. - do: 18:00 hod.Moravský Beroun - 

Domašov nad Bystřicí 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OlomoucND
12

oprava GPK,výměna 

pražců,svařování

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Domašov nad Bystřicí - 

Hrubá Voda 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OlomoucND
12

oprava GPK,výměna 

pražců,svařování

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Hrubá Voda - Hlubočky TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OlomoucND
12

oprava GPK,výměna 

pražců,svařování

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Hlubočky - 

Hlubočky-Mariánské Údolí 

TK: traťová bez TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt

30

St

29

Út

28

Po

27

Ne

26

So

25

Pá

24

Čt

23

St

22

Út

21

Po

20

Ne

19

So

18

P

á

17

Čt

16

St

15

Út

14

Po

13

N

e

12

So

11

Pá

10

Čt

9

St

8

Út

7

Po

6

Ne

5

So

4

Pá

3

Čt

2

St

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OlomoucND
12

oprava GPK,výměna 

pražců,svařování

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Hlubočky-Mariánské Údolí - 

Velká Bystřice 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

ne ne ne ne ne

oprava koleje km 0,285 - 0,385 

+ přejezd km 0,352

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Bruntál - Malá Morávka TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 311

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
10 10 10 10 10

výměna podkl. , odstranění def. 

vad, úprava GPK ASP

od: 08:00 hod. - do: 18:00 hod.Krnov - Město Albrechtice TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
9

úprava GPK ASP

od: 08:00 hod. - do: 17:00 hod.Město Albrechtice - 

Třemešná ve Slezsku 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
9 9

úprava GPK ASP

od: 08:00 hod. - do: 17:00 hod.Třemešná ve Slezsku - 

Jindřichov ve Slezsku 

TK: traťová bez TV,  
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