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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po

22

Ne

21

So

20

Pá

19

Čt

18

St

17

Út

16

Po

15

Ne

14

So

13

P

á

12

Čt

11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

Výlukové rameno: 301

ROV: 2302 E  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaLNT
8

optimalizace

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Mosty u Jablunkova SK: lichá + TV,  

ROV: 2302 E  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaLNT
8 8 8

optimalizace

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Mosty u Jablunkova SK: lichá + TV,  

ROV: 2319 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

1

monitoring tunelu

od: 11:00 hod. - do: 12:00 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

POUZE: kolej 1a  Mosty u J. -Odb. Šance

ROV: 2319 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

1

monitoring tunelu

od: 11:00 hod. - do: 12:00 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

POUZE: kolej 1a  Mosty u J. -Odb. Šance

ROV: 2319 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

1

monitoring tunelu

od: 11:00 hod. - do: 12:00 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

POUZE: kolej 1a  Mosty u J. -Odb. Šance

ROV: 2319 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

1

monitoring tunelu

od: 11:00 hod. - do: 12:00 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

POUZE: kolej 1a  Mosty u J. -Odb. Šance

ROV: 2340 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaDen ukončení výluky:  01.06.2010 v 17:00 hod.
nenenenenenenenenene nene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

SK 2a+NTV Mosty u Jablunkova - Odb. Šance
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po
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21

So
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Pá
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Čt
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St
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Út

16

Po
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Ne
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11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6
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5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

nepř. do 5.10. 17,00 nenenenenenene ne

optimalizace

od: 17:00 hod. - do: 23:59 hod.Jablunkov-Návsí SK: sudá + TV,  

ROV: 2302 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

nenenenenenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 17:00 hod.Jablunkov-Návsí SK: lichá + TV,  

záhlaví 

+ mostecké zhlaví od nám.výh.č.5 po odj.náv. 

L9,L7,L5,L3,L1

ROV: 2302 I  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaLNT+E

Výluka nap. stanice Jablunkov 5

výměna tlumivek

od: 07:40 hod. - do: 12:40 hod.Jablunkov-Návsí SK: 

NS

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaDen ukončení výluky:  07.07.2009 v 17:00 hod.
nenenenene ne

aktivace ZZ

od: 17:00 hod. - do: 23:59 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 

zab. zař. TZZ.

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaDen ukončení výluky:  07.07.2009 v 17:00 hod.
nenenenene ne

aktivace ZZ

od: 17:00 hod. - do: 23:59 hod.Jablunkov-Návsí SK: 

zab. zař. SZZ mostecké zhlaví.

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

nenenenene

aktivace ZZ

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Jablunkov-Návsí SK: 

zab. zař. SZZ liché KS.
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po
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Ne

21

So

20

Pá

19

Čt
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St
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Út
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Ne
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Čt
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St
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Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

ROV: 2302 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

ND - vybrané vlaky

do 25.6.2009

nenenenenenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 17:00 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 1 + TV,  

Jablunkov-Návsí SK: 

mostecké zhlaví od vjezd. náv. 1L po nám. vyh. 

č.5

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND

ND- vybrané vlaky

nepř. do 10.11. 17,00

nenenenenenene ne

optimalizace

od: 17:00 hod. - do: 23:59 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 2 + TV,  

ROV: 2302 K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6 6 6

optimalizace - úprava TV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Jablunkov-Návsí - Bystřice 

nad Olší 

TK: 1 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

nenene

aktivace ZZ

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Jablunkov-Návsí - Bystřice 

nad Olší 

TK: 

zab. zař. TZZ.

ROV C: 26120  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

údržba 6kV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Bystřice nad Olší - Třinec TK: 

6 kv

ROV: 23012 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaDen ukončení výluky:  29.07.2009 v 18:00 hod.
nenenenenenenenenene nene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Louky nad Olší SK: 5a bez TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28
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Čt

4
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3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

ROV: 23012 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

11

rekonstrukce železničního mostu 

v km 5,872 „Gagarin“

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Louky nad Olší SK: sudá jen TV,  

zhlaví těšínské od  námezníku výh. 1 po námezník 

výh.4.

ROV: 23012 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

11

rekonstrukce železničního mostu 

v km 5,872 „Gagarin“

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Louky nad Olší SK: sudá jen TV,  

zhlaví těšínské od  námezníku výh. 1 po námezník 

výh.4.

ROV: 23012 D1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaLNT
11

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Louky nad Olší SK: sudá jen TV,  

ROV: 23012 D1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

11

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Louky nad Olší SK: sudá jen TV,  

ROV: 23012 D1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

11

rekonstrukce železničního mostu 

v km 5,872 „Gagarin“

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Louky nad Olší SK: sudá jen TV,  

ROV: 23012 F  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaLNT
11

rekonstrukce železničního mostu 

v km 5,872 „Gagarin“

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Louky nad Olší SK: lichá jen TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28
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St

24
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9
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5

Čt

4
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3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

ROV: 23012 F  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaLNT
11

rekonstrukce železničního mostu 

v km 5,872 „Gagarin“

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Louky nad Olší SK: lichá jen TV,  

ROV: 23017 D  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10

pokládka kolejových polí na 

poddolovaném území v kol.č.1 

Louky nad Olší-Karviná Doly

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Louky nad Olší - 

Karviná-Doly 

TK: traťová bez TV,  

Louky nad Olší SK: 

záhlaví od vjezd. návěstidla KS po námezník 

výh.26

ROV: 23017 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10

pokládka kol.č.1 na 

poddolovaném území v úseku 

Louky nad Olší - Karviná hl.n.

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Louky nad Olší - Karviná 

hlavní nádraží 

TK: 0/1 + TV,  

Louky nad Olší SK: lichá + TV,  

záhlaví a zhlaví karvinské.

ROV B: 22A031  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

operativně 90 minut v denní době 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sypání vozů na poddolovaném 

území, sanace kol.č.1, operativně 

dle možností dodavatele

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Louky nad Olší - Karviná 

hlavní nádraží 

TK: 

traťová kolej 0/2

ROV B: 22F110  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

9

páskování kabelů k osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Dětmarovice SK: 2-8,100-110 jen TV,  

kolejově operativně
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28
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27

Pá

26

Čt

25
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24

Út

23

Po

22
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Pá

19

Čt
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Po

15
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Čt
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Po
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7
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6
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5

Čt

4
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3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

ROV B: 22F110  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

9

páskování kabelů k osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Dětmarovice SK: 2-8,100-110 jen TV,  

kolejově operativně

ROV: 23024 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

7

oprava výhybek č.35,40,49, 

kol.č.5a a přípojů-konečná 

úprava GPK ASPV

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Petrovice u Karviné SK: 3,5,5a,7,7b,9 bez TV,  výh.: 32,33,35,40.49,  

zhlaví dětmarovické od odjezd. návěstidel 

L3,5,7,9 po námezník vyh.č.52.

ROV: 23024 D  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

ne ne ne ne

oprava výhybek č.41,42 a 

přípojů

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Petrovice u Karviné SK: 6,8,10,12,14 bez TV,  výh.: 38,41,42,45,  

zhlaví dětmarovické od odjezd. návěstidel 

L6,8,10,12,14 po námezník výh.č.47.

ROV: 23024 D1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaLNT
13 13 13 13

oprava výhybek č.41,42 a 

přípojů

od: 07:00 hod. - do: 20:00 hod.Petrovice u Karviné SK: 6-22 jen TV,  

ROV: 23024 E  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaLNT
12

oprava výhybek č.41,42 a 

přípojů

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Petrovice u Karviné SK: 6,8,10,12,14 bez TV,  6-22 jen TV,  výh.: 

38,41,42,45,  

zhlaví dětmarovické od odjezd.návěstidel 

L6,8,10,12,14 po námezník výh.č.47.
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30
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2
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1
(Od - Do)

ROV: 23024 F  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

5

oprava výhybek č.41,42 a 

přípojů-konečná úprava GPK 

ASPV

od: 14:00 hod. - do: 19:00 hod.Petrovice u Karviné SK: 6,8,10,12,14 bez TV,  výh.: 38,41,42,45,  

zhlaví dětmarovické od odjezd.návěstidel 

L6,8,10,12,14 po námezník výh.č.47.

ROV: 23012 E  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

11

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Louky nad Olší - Chotěbuz TK: 1. bez TV,  

Louky nad Olší SK: lichá jen TV,  

Louky nad Olší SK: 

záhlaví a zhlaví těšinské od námez. výh.č.3.

ROV B: 22F502  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

8 8

oprava ZV

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Albrechtice u Českého 

Těšína 

SK: sudá jen TV,  

ROV: 23012 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaDen ukončení výluky:  29.07.2009 v 18:00 hod.
nenenenenenenenenene nene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Český Těšín - Albrechtice u 

Českého Těšína 

TK: 2. + TV,  

ROV B: 22C313  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

3

údržba ÚO,ÚD a TV

od: 10:50 hod. - do: 13:50 hod.Ostrava-Kunčice SK: 5-9 + TV,  

Ostrava-Kunčice - 

Ostrava-Vítkovice 

TK: 2 + TV,  

Copyright © 2009 CID International, a.s.



 / 268StranaSchvalovatel:  SŽDC Ostrava1 Datum posledního odsouhlasení: 22.05.2009 v 08:38 hod.

Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po

22

Ne

21

So

20

Pá

19

Čt

18

St

17

Út

16

Po

15

Ne

14

So

13

P

á

12

Čt

11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

ROV B: 22C315  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

3

údržba  ÚO.ÚD a TV

od: 10:50 hod. - do: 13:50 hod.Ostrava-Vítkovice SK: sudá + TV,  

Ostrava-Kunčice - 

Ostrava-Vítkovice 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22D314  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

3

údržba ÚO,ÚD a TV

od: 07:30 hod. - do: 10:30 hod.Ostrava-Kunčice SK: 3 + TV,  

Ostrava-Vítkovice - 

Ostrava-Kunčice 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22D318  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

3

údržba ÚO.ÚD a TV

od: 07:30 hod. - do: 10:30 hod.Ostrava-Vítkovice - 

Ostrava-Kunčice 

TK: 1 + TV,  

Ostrava-Vítkovice SK: lichá + TV,  

ROV B: 22F522  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

3

údržba ÚO,TV

od: 07:00 hod. - do: 10:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: sudá jen TV,  

ROV C: 26290  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

údržba 6kV

od: 07:30 hod. - do: 13:30 hod.Ostrava-Bartovice - 

Ostrava-Kunčice 

TK: 

6 kv

ROV: 23031 A1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4

oprava LISů ve výh. č. 2

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: 1. jen TV,  výh.: 2 a KO 1a,  

záhlaví a zhlaví ostravské od vjezd. návěstidla 1L 

po seřaď. návěstidlo Se11.
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po

22

Ne

21

So

20

Pá

19

Čt

18

St

17

Út

16

Po

15

Ne

14

So

13

P

á

12

Čt

11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

ROV: 23031 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4

vevaření LISů

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: výh.: 8ab,12ab a KO 1b,3b,  

zhlaví vítkovické od hrotu výh.8a po námezník 

výh.17 a po odj.náv.S1,S3.

ROV: 23031 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

vevaření LIS

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Kunčice - 

Ostrava-Vítkovice 

TK: 2. bez TV,  

Ostrava-Kunčice SK: výh.: 7ab a KO 5a,  

záhlaví a zhlaví vítkovické od vjezd. návstidla 2PL 

po hrot výh.7b.

Výlukové rameno: 302

ROV: 23031 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

8

ASP, odstranění vegetace

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Ostrava střed - 

Ostrava-Kunčice 

TK: 1. + TV,  

ROV: 23018 A2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

ne ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce přístřešků

od: 00:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 801 bez TV,  

Ostrava uhelné nádraží SK: 801,802 jen TV,  

ROV: 23018 B2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaDen ukončení výluky:  10.07.2009 v 19:00 hod.
nene ne

rekonstrukce přístřešků

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 802 bez TV,  

Ostrava uhelné nádraží SK: 801,802 jen TV,  

ROV A: 21A001  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
5 5

údržbové práce-odstranění 

vegetace

od: 07:15 hod. - do: 12:30 hod.Vratimov - Paskov TK: tratova bez TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po

22

Ne

21

So

20

Pá

19

Čt

18

St

17

Út

16

Po

15

Ne

14

So

13

P

á

12

Čt

11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

ROV: 23027 E  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
10

údržbové práce-odstranění 

vegetace

od: 07:50 hod. - do: 17:30 hod.Paskov - Lískovec u Frýdku TK: traťová bez TV,  

ROV A: 21A003  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
5 5

údržbové práce-odstranění 

vegetace

od: 07:35 hod. - do: 12:45 hod.Lískovec u Frýdku - 

Frýdek-Místek 

TK: tratova bez TV,  

ROV: 23027 D  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

2

oprava přípoje mezi v.č.2 a 10

od: 18:30 hod. - do: 20:00 hod.Frýdek-Místek SK: 

zhlaví lískovecké od námezníku výh.2 po 

námezník výh.10.

ROV A: 21A004  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
55

údržbové práce-odstranění 

vegetace

od: 07:30 hod. - do: 12:45 hod.Frýdek-Místek - Baška TK: traťová bez TV,  

ROV A: 21A005  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
55

údržbové práce-odstranění 

vegetace

od: 07:50 hod. - do: 12:55 hod.Baška - Frýdlant nad 

Ostravicí 

TK: traťová bez TV,  

ROV B: 22A318  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

8

ASP, odstranění vegetace

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Ostrava střed - 

Ostrava-Kunčice 

TK: 2 + TV,  

Výlukové rameno: 304
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po

22

Ne

21

So

20

Pá

19

Čt

18

St

17

Út

16

Po

15

Ne

14

So

13

P

á

12

Čt

11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

ROV A: 21A014  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínND

mimo 5 5

údržba koleje, oprava závad

od: 07:35 hod. - do: 12:50 hod.Branky na Moravě - 

Kunovice-Loučka 

TK: traťová bez TV,  

ROV A: 21A015  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínND

mimo 5 6

údržba koleje, oprava závad

od: 07:45 hod. - do: 13:20 hod.Kunovice-Loučka - Osíčko TK: traťová bez TV,  

VR: ROV v přípravě  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

ne ne ne ne ne

Rekonstrukce PZS v km 36,197 

a 36,336

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Osíčko - Bystřice pod 

Hostýnem 

TK: 

zab. zař. PZS v km 35,293; 36,197; 36,336.

VR: ROV v přípravě  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínND
ne ne ne ne ne

rekonstrukce přejezdu km 

36,197 a 36,336

od: 07:55 hod. - do: 18:00 hod.Osíčko - Bystřice pod 

Hostýnem 

TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 305

ROV B: 22F130  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaLNT
99

páskování kabelů k osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Bohumín os.n. SK: sudá jen TV,  

a NTV 96a,204-210, SPS pro DKV,kolejově 

operativně

ROV B: 22F143  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaLNT
9

páskování kabelů k osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Bohumín os.n. SK: 1-13,9a,9b,25a,25b jen TV,  

kolejově operativně
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po

22

Ne

21

So

20

Pá

19

Čt

18

St

17

Út

16

Po

15

Ne

14

So

13

P

á

12

Čt

11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

ROV B: 22F144  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaLNT
9 9

páskování kabelů k osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Bohumín THÚ SK: 27,27a,329-335 jen TV,  

kolejově operativně

ROV B: 22F146  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

8

oprava výh.č.440, oprava BK, 

svařování

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Bohumín levé předn. SK: 93,405-411,3a bez TV,  výh.: 440,  

ROV B: 22F149  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

9

páskování kabelů k osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Bohumín pravé předn. SK: 102,104,506,508 jen TV,  

kolejově operativně

ROV B: 22F149  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

9

páskování kabelů k osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Bohumín pravé předn. SK: 102,104,506,508 jen TV,  

kolejově operativně

ROV B: 22F154  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaLNT
9

páskování kabelů k osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Bohumín levé předn. SK: 101,103,405-411,413-417,3a jen TV,  

kolejově operativně

ROV B: 22F153  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

souběh s 22F152 9 9 9

páskování kabelů k osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Bohumín levé předn. SK: 413-417 jen TV,  

kolejově operativně

ROV B: 22F152  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

souběh s 22F153 9 9 9

páskování kabelů k osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Bohumín levé předn. SK: 405-411,3a jen TV,  

kolejově operativně
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St
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Út
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Po
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Pá

19

Čt

18
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Út
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14
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13

P

á
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Čt
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10

Út

9
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8

Ne

7
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6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

ROVZZ: 24R02 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

ne ne ne ne ne ne ne

úprava SZZ

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 

zab. zař. úprava SW a HW SZZ.

Bohumín - Bohumín-Vrbice TK: 

vypnutí úsekového DOZ

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

kol.č.604b zůstane jako kusá-pozůstatek z původní 

2.TK Ostrava Hrušov-Bohumín Vrbice

10 10 10

oprava výh.č.645 a 

kol.č.604a-odstranění pomalé 

jízdy

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 604a,604b bez TV,  604a,604b jen TV,  výh.: 

645,  

záhlaví a zhlaví hrušovské.

ROV: 23020 N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

odchylně od ROV + nové zpravování

120 min obsazení zhlaví výh.644,643 od Se624 po 

po náv. L602

3

definitivní regulece TV

od: 07:30 hod. - do: 10:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 602 jen TV,  

ROVZZ: 24R02 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

ne ne ne ne

úpravy SZZ ESA 11; aktivace 

TZZ

od: 00:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Hrušov SK: 

zab. zař. úprava SW a HW SZZ.

ROVZZ: 24R02 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

úpravy SZZ ESA 11; aktivace 

TZZ

od: 00:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Hrušov - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 

zab. zař. TZZ v obou TK, včetně VZ.
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 / 2614StranaSchvalovatel:  SŽDC Ostrava1 Datum posledního odsouhlasení: 22.05.2009 v 08:38 hod.

Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po

22

Ne

21

So

20

Pá

19

Čt

18

St

17

Út

16

Po

15

Ne

14

So

13

P

á

12

Čt

11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

ROV: 23020 F2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

1010101010 10 10

rekonstrukce TV

od: 07:30 hod. - do: 17:30 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 102b bez TV,  102b,2a jen TV,  

záhlaví a zhlaví bohumínské od odjezd. návěstidla 

S 102b po vjezd. návěstidlo 2 L (nové značení).

ROV: 23020 M  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

3

montáž napájecího převěsu

od: 08:30 hod. - do: 11:30 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 1. jen TV,  

ROVZZ: 24R02 D1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

rekonstrukce TZZ

od: 08:45 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava-Hrušov - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 

přezkoušení TZZ v 1.TK včetně VZ

ROVZZ: 24R02 D2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

rekonstrukce TZZ

od: 08:45 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava-Hrušov - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 

přezkoušení TZZ v 2.TK včetně VZ

ROV: 23020 O  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

ve dnech 19.-23.6. po ukončení denních výluk 

vznikne el.nesjízdné místo cca 170m v ŽST Ostrava 

hln.

1010101010 10 10

rekonstrukce TV

od: 07:30 hod. - do: 17:30 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 2. jen TV,  

nové číslování koleje

Bohumín-Vrbice SK: 

záhlaví ostravské od vjezd. náv. 2S po seř. náv. Se 

624
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 / 2615StranaSchvalovatel:  SŽDC Ostrava1 Datum posledního odsouhlasení: 22.05.2009 v 08:38 hod.

Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po

22

Ne

21

So

20

Pá

19

Čt

18

St

17

Út

16

Po

15

Ne

14

So

13

P

á

12

Čt

11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

výluka na smlouvu

etapa A

nenenenene

výstavba nadjezdu - montáž 

bárky

od: 08:00 hod. - do: 21:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

el. výtažná OP od nám. výh.206n po kusé 

zakončení + TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

výluka na smlouvu

etapa B

nene

výstavba nadjezdu - násun 

mostní konstrukce

od: 18:40 hod. - do: 07:20 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

zahrádky 2.výtažná kolej a spoj. kolej do OOS

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

výluka na smlouvu

etapa C

nene

výstavba nadjezdu - násun 

mostní konstrukce

od: 18:40 hod. - do: 07:20 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 1,2,2a,4a jen TV,  

výh.95n,112, od nám. výh.95n po Se90

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

výluka na smlouvu

etapa C1

9

výstavba nadjezdu - montáž 

bárky

od: 08:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 2,2a,4a jen TV,  

výh.95n,112, od nám. výh.95n po Se90

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaLNT

výluka na smlouvu

etapa D

nene

výstavba nadjezdu - násun 

mostní konstrukce

od: 17:30 hod. - do: 05:20 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 2,2a,1-11a,822a,822-825 jen TV,  

výh.95n a 112, od nám. výh.95n po Se 90 + NTV 

DKV
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 / 2616StranaSchvalovatel:  SŽDC Ostrava1 Datum posledního odsouhlasení: 22.05.2009 v 08:38 hod.

Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po

22

Ne

21

So

20

Pá

19

Čt

18

St

17

Út

16

Po

15

Ne

14

So

13

P

á

12

Čt

11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

výluka na smlouvu

etapa D1

16

výstavba nadjezdu - montáž 

bárky

od: 05:20 hod. - do: 21:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 2,2a,4a jen TV,  

výh.95n a 112, od nám. výh.95n po Se 90

VRPS: 20039 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

Kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.: 495,501 a 501A,  

VRPS: 20039 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4

Kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.: 500ab,  

VRPS: 20039 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

Kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.: 496ab,  

VRPS: 20039 D-1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

2

Kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 09:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.: 496ab,  

VRPS: 20039 D-2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

2

Kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 09:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.: 487A,  
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 / 2617StranaSchvalovatel:  SŽDC Ostrava1 Datum posledního odsouhlasení: 22.05.2009 v 08:38 hod.

Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po

22

Ne

21

So

20

Pá

19

Čt

18

St

17

Út

16

Po

15

Ne

14

So

13

P

á

12

Čt

11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

VRPS: 20039 D-3  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

2

Kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 11:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.: 485,  

VRPS: 20039 E  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4

Kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.: 482 a 483,  

VRPS: 20039 F  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

Kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.: 498 a 503ab,  

VRPS: 20039 G  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

Kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.: 502 a 505ab,  

VRPS: 20039 H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

Kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.: 504 a 506ab,  

VRPS: 20039 I-1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

2

Kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 09:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.: 488,  

VRPS: 20039 I-2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

2

Kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 09:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.: 494,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po

22

Ne

21

So

20

Pá

19

Čt

18

St

17

Út

16

Po

15

Ne

14

So

13

P

á

12

Čt

11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

VRPS: 20039 I-3  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

2

Kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 11:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.: 507,  

ROV B: 22H201  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaE
6

údržba 3 kV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Svinov SK: 

napájecí stanice

ROV B: 22F356  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4

údržba ÚO, TV

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Jistebník SK: 2,4 jen TV,  

VRPS: 20033 J  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek koleje od hrotu vyh.228 přes vyh. 223 po 

návěstidla Se223, Se225

Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek koleje od hrotu vyh.228 přes vyh. 237, 239 

po náv. Se230, Se233,Se235  /vyh. 228, 237, 239 /

VRPS: 20033 K1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 09:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek koleje od hrotu vyh.233  po návěstidla 

Se223, Se225  /vyh. 233 /
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po

22

Ne

21

So

20

Pá

19

Čt

18

St

17

Út

16

Po

15

Ne

14

So

13

P

á

12

Čt

11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

VRPS: 20033 K2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 09:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek koleje od hrotu vyh.245  po návěstidla 

Se235, Se236  /vyh. 245 /

VRPS: 20033 K3  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 11:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek koleje od hrotu vyh.214  po hrot vyhybky 

211n

Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek koleje od hrotu vyh.214  po návěstidla 

Se209n,Se210n / vyhybka 214/

VRPS: 20033 L  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek koleje od hrotu vyh.224  přes vyh. 

226,227,230 po náv.Se218,Se219,Se221,Se222 

/vyh.224,226,227/

VRPS: 20033 M  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek koleje od hrotu vyh.230  přes vyh.234 po 

náv.Se222,Se228,Se229 /vyh.230,234/

ROV B: 22A210  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

přesun z dubna 10 10

úprava GPK

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Jistebník - Studénka TK: 1 + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po

22

Ne

21

So

20

Pá

19

Čt

18

St

17

Út

16

Po

15

Ne

14

So

13

P

á

12

Čt

11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

ROV B: 22A211  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

přesun z dubna 10 10

úprava GPK

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Studénka - Jistebník TK: 2 + TV,  

ROV B: 22A212  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

přesun z dubna 10

úprava GPK

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Studénka - Suchdol nad 

Odrou 

TK: 1 + TV,  

ROV: 23028 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4 4

přeložka vedení VVN 110 kV

od: 11:00 hod. - do: 15:00 hod.Bohumín - Chałupki TK: traťová + TV,  

ROV: 23028 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4 4

přeložka vedení VVN 110 kV

od: 11:00 hod. - do: 15:00 hod.Bohumín - Chałupki TK: traťová + TV,  

ROV: 23028 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaLNT
4 4

přeložka vedení VVN 110 kV

od: 11:00 hod. - do: 15:00 hod.Bohumín-Vrbice - Chałupki TK: traťová jen TV,  

ROV: 23028 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaLNT
4 4

přeložka vedení VVN 110 kV

od: 11:00 hod. - do: 15:00 hod.Bohumín-Vrbice - Chałupki TK: traťová jen TV,  

Výlukové rameno: 306

ROV A: 21A058  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
6 6

odstranění vegetace

od: 07:30 hod. - do: 13:10 hod.Studénka - Sedlnice TK: traťová bez TV,  

ROV A: 21A059  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
66

odstranění vegetace

od: 07:30 hod. - do: 13:15 hod.Sedlnice - Příbor TK: traťová bez TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po

22

Ne

21

So

20

Pá

19

Čt

18

St

17

Út

16

Po

15

Ne

14

So

13

P

á

12

Čt

11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

ROV C: 26560  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

údržba 6kV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Kopřivnice nákladní nádraží 

- Štramberk 

TK: 

výluka rozvodu 6 kv

ROV A: 21A051  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
5 5

odstranění vegetace, 

svařování

od: 08:00 hod. - do: 13:05 hod.Studénka - Bílovec TK: traťová bez TV,  

ROV: 23029 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

ne ne ne ne ne

Rekonstrukce PZS v km  26,397 

v dopravně Vítkov

od: 00:00 hod. - do: 15:45 hod.Vítkov SK: 

zab. zař. :vypnutí PZS v km 26,397.

ROV: 23029 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

ne ne ne ne ne

Rekonstrukce PZS v km  26,397 

v dopravně Vítkov

od: 00:00 hod. - do: 15:45 hod.Vítkov SK: 

zab. zař. PZS v km 26,397.

ROV A: 21A057  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND

po vlaku Os 13305, před vlakem Os 13308 7 7 7

odstranění vegetace

od: 07:05 hod. - do: 13:55 hod.Vítkov - Budišov nad 

Budišovkou 

TK: traťová bez TV,  

ROV A: 21A053  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
7

odstranění vegetace, 

svařování

od: 06:45 hod. - do: 13:10 hod.Suchdol nad Odrou - Fulnek TK: traťová bez TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po

22

Ne

21

So

20

Pá

19

Čt

18

St

17

Út

16

Po

15

Ne

14

So

13

P

á

12

Čt

11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

ROV A: 21A053  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
7

odstranění vegetace,

svařování

od: 06:45 hod. - do: 13:10 hod.Suchdol nad Odrou - Fulnek TK: traťová bez TV,  

ROV A: 21A052  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
6 6

odstranění vegetace,

svařování

od: 07:55 hod. - do: 13:10 hod.Suchdol nad Odrou - Nový 

Jičín město 

TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 308

ROV B: 12A001  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

12

oprava vyh. 6 v H.Lidči

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Horní Lideč - Lúky pod 

Makytou 

TK: 1 bez TV,  

+ VRPS záhlaví a zhlaví TK 1 od 1L po nám. vyh. 

7

ROV B: 12A001  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

1212

oprava vyh. 7,9 v H.Lidči

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Horní Lideč - Lúky pod 

Makytou 

TK: 1 bez TV,  

+ VRPS záhlaví a zhlaví TK 1 od 1L po nám. vyh. 

9

ROV B: 12E001  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínLNT
5

Běžná údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Horní Lideč SK: celá jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

12

oprava vyh. 12 v H.Lidči

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Horní Lideč SK: 

lúcké zhlaví SK 3,5,7
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po

22

Ne

21

So

20

Pá

19

Čt

18

St

17

Út

16

Po

15

Ne

14

So

13

P

á

12

Čt

11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

ROV B: 12H001  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínE

Plánovaná výluka ČEZ

Omezení v úseku: Vsetín.-H.Lideč-Půchov

8

výluka 110kV

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Střelná SK: 

výl.NS

ROV B: 12C002  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

5

Běžná údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Horní Lideč SK: sudá + TV,  

Horní Lideč - Valašská 

Polanka 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 12C003  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

5

Běžná údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Valašská Polanka SK: sudá + TV,  

Horní Lideč - Valašská 

Polanka 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 12E002  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínLNT
5

Běžná údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Valašská Polanka SK: celá jen TV,  

ROV B: 12E004  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínLNT
5

připojení spínací stanice 

Jablůnka

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Jablůnka SK: celá jen TV,  

ROV C: 16006  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

5

Běžná údržba  6kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Vsetín SK: 

6 kv

Vsetín - Jablůnka TK: 

6 kv + PZS km 3,390  Vsetín - Halenkov
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po

22

Ne

21

So

20

Pá

19

Čt

18

St

17

Út

16

Po

15

Ne

14

So

13

P

á

12

Čt

11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

ROV B: 12B012  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínLNT
5

Napět.zkoušky - Spínací stanice

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Jablůnka - Valašské Meziříčí TK: 1,2 jen TV,  

Jablůnka SK: celá jen TV,  

ROV B: 12G009  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínLNT
3

připojení spínací stanice 

Jablůnka

od: 09:30 hod. - do: 12:00 hod.Valašské Meziříčí - Jablůnka TK: 2 jen TV,  1 + TV,  

ROV B: 12G010  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínLNT
3

připojení spínací stanice Lidečka

od: 07:00 hod. - do: 09:30 hod.Jablůnka - Valašské Meziříčí TK: 1 jen TV,  2 + TV,  

ROV C: 16007  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

5

Běžná údržba 6kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Jablůnka - Valašské Meziříčí TK: 

6 kv

Vsetín - Jablůnka TK: 

6 kv

Jablůnka SK: 

6kv

VR: VRPS v přípravě  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

7

navařování výhybkových 

součástí

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Valašské Meziříčí SK: výh.: 6,21a/b,  

zhlaví jablůnkovské kol. č. 13-33,depo.

VR: VRPS v přípravě  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

4

navařování výhybkových 

součástí

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Valašské Meziříčí SK: výh.: 28,  

zhlaví jablůnkovské kol. č. 29-33.
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po

22

Ne

21

So

20

Pá

19

Čt

18

St

17

Út

16

Po

15

Ne

14

So

13

P

á

12

Čt

11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

VR: VRPS v přípravě  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

4

navařování výhybkových 

součástí

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Valašské Meziříčí SK: výh.: 30,32,  

zhlaví jablůnkovské kol. č. 25,27.

ROV B: 12F040  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Olomouc

5

Údržba TV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Lhotka nad Bečvou SK: lichá jen TV,  

ROV: 1303 A2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Olomouc

nenene ne ne ne ne

rekonstrukce výhybek 3,5a/b v 

žst Hranice n.M.

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Hranice na Moravě - Hranice 

na Moravě město 

TK: 1. + TV,  

ROV: 1303 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Olomouc

nenene ne ne ne ne

rekonstrukce výhybek 3,5a/b v 

žst Hranice n.M.

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Hranice na Moravě SK: výh.: 3,5a/b - od Se8 po Se14,  

zhlaví hustopečské.

ROV: 1303 A1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Olomouc

131313 13 13 13 13

rekonstrukce výhybek 3,5a/b v 

žst Hranice n.M.

od: 07:00 hod. - do: 20:00 hod.Hranice na Moravě SK: 9-53 jen TV,  

ROV: 1303 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Olomouc

ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce výhybek 2,4a/b v 

žst Hranice n.M.

od: 00:01 hod. - do: 20:00 hod.Hranice na Moravě SK: výh.: 2,4a/b - od Se7 po Se 13,  

zhlaví hustopečské.
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

30

Po

29

Ne

28

So

27

Pá

26

Čt

25

St

24

Út

23

Po

22

Ne

21

So

20

Pá

19

Čt

18

St

17

Út

16

Po

15

Ne

14

So

13

P

á

12

Čt

11

St

10

Út

9

Po

8

Ne

7

So

6

Pá

5

Čt

4

St

3

Út

2

Po

1
(Od - Do)

ROV: 1303 B1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Olomouc

13 13 13 13 13 13 13

rekonstrukce výhybek 2,4a/b v 

žst Hranice n.M.

od: 07:00 hod. - do: 20:00 hod.Hranice na Moravě SK: 5,7 jen TV,  

ROV: 1303 B2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Olomouc

ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce výhybek 2,4a/b v 

žst Hranice n.M.

od: 00:00 hod. - do: 20:00 hod.Hranice na Moravě - Hranice 

na Moravě město 

TK: 2 + TV,  

Výlukové rameno: 311

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
nenene

oprava přej. km 3,090 a 1,707,  

úprava GPK ASP

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Krnov - Město Albrechtice TK: traťová bez TV,  
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