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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červenec  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
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(Od - Do)

Výlukové rameno: 301

ROV: 2319 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

1

monitoring tunelu

od: 11:00 hod. - do: 12:00 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

POUZE: kolej 1a  Mosty u J. -Odb. Šance

ROV: 2319 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

1

monitoring tunelu

od: 11:00 hod. - do: 12:00 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

POUZE: kolej 1a  Mosty u J. -Odb. Šance

ROV: 2319 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

1

monitoring tunelu

od: 11:00 hod. - do: 12:00 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

POUZE: kolej 1a  Mosty u J. -Odb. Šance

ROV: 2319 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

1

monitoring tunelu

od: 11:00 hod. - do: 12:00 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

POUZE: kolej 1a  Mosty u J. -Odb. Šance

ROV: 2319 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

1

monitoring tunelu

od: 11:00 hod. - do: 12:00 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

POUZE: kolej 1a  Mosty u J. -Odb. Šance

ROV: 2340 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaDen ukončení výluky:  01.06.2010 v 17:00 hod.
nenenenenenenenenene nenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

SK 2a+NTV Mosty u Jablunkova - Odb. Šance

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8 8 8

optimalizace

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Mosty u Jablunkova SK: sudá + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červenec  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8 88

optimalizace

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Mosty u Jablunkova SK: sudá + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8 8

optimalizace

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Mosty u Jablunkova SK: sudá + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8 8

optimalizace

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Mosty u Jablunkova SK: sudá + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

88

optimalizace

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Mosty u Jablunkova SK: sudá + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne ne ne ne ne ne

aktivace ZZ

od: 00:00 hod. - do: 17:00 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 

zab. zař. TZZ.

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne ne ne ne ne ne

aktivace ZZ

od: 00:00 hod. - do: 17:00 hod.Jablunkov-Návsí SK: 

zab. zař. SZZ mostecké zhlaví.

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT
7 7 7

optimalizace

od: 14:00 hod. - do: 21:00 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 1 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT
77777

optimalizace

od: 14:00 hod. - do: 21:00 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 1 jen TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červenec  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nepř. do 10.11. 17,00 nenenenenenenenenene nenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 2 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nepř. do 5.10. 17,00 nenenenenenenenenene nenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Jablunkov-Návsí SK: sudá + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT

NTV celé stanice 55

optimalizace

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Jablunkov-Návsí SK: lichá jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6 6

optimalizace

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Jablunkov-Návsí - Bystřice 

nad Olší 

TK: 2 jen TV,  

ROV B: 22A013  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

12

odstranění závad po MV

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Třinec - Bystřice nad Olší TK: 1 + TV,  

ROV B: 22A015  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

14

odstranění závad po měřícím 

voze

od: 07:00 hod. - do: 21:00 hod.Bystřice nad Olší - Třinec TK: 2 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne ne

optimalizace-přeložky kabelů

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Třinec SK: 

sděl. zař. SZZ bystřické zhlaví.
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červenec  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

optimalizace-přeložky kabelů

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Bystřice nad Olší - Třinec TK: 

zab. zař. TZZ.

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nenene nene

optimalizace-aktivace úprav 

konfigurace zhlaví

od: 12:00 hod. - do: 17:00 hod.Třinec SK: 

sděl. zař. SZZ těšínské zhlaví.

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

12

optimalizace-přeložky kabelů

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Třinec SK: 

zab. zař. SZZ na zhlaví Třinec Konská.

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nenenenenenenenene ne

optimalizace

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Třinec SK: 201-205 + TV,  

+ metečná kolej mezi vyh. 201-206

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

4444444

optimalizace-úprava konfigurace 

zhlaví

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Třinec SK: 207-211 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8 8 8 8

optimalizace- betonáže základů

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Třinec SK: 201-205 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

44444

úprava konfigurace zhlaví

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Třinec SK: 

matečná kolej. mezi výh.200a/b -207
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červenec  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nenenenenenenenene ne

optimalizace-úprava konfigurace 

zhlaví

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Třinec SK: 201-205 + TV,  

+ matečná kolej. mezi výh.201-206

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne ne ne ne

oprava 

výh.č.117,118,131,132,133,134

od: 07:00 hod. - do: 20:00 hod.Český Těšín SK: 110-116 + TV,  výh.: 

117,118,131,132,133,134,  

zhlaví třinecké od námezníku výh.č.111 a 112 

směrem na koleje č.110-116.

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

oprava 

výh.č.117,118,131,132,133,134

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Český Těšín SK: 110-116 + TV,  výh.: 

117,118,131,132,133,134,  

zhlaví třinecké zhlaví od námezníku výh.č.111,112 

do kolejí č.110-116.

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

12 12 12

oprava výh.č.6,6A

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Český Těšín SK: 105,5,107,7 bez TV,  5,7,105,107 + TV,  

výh.: 6,6A,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

optimalizace-přeložky kabelů

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Třinec - Český Těšín TK: 

zab. zař. TZZ- AB.
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červenec  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

66 6 6

optimalizace-betnáže, stavění 

stožárů

od: 07:15 hod. - do: 13:15 hod.Třinec - Český Těšín TK: 1 + TV,  

Třinec SK: lichá jen TV,  1a,1b,1c,301 + TV,  

záhlaví SK 1c

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT
4

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 11:15 hod.Třinec - Český Těšín TK: 2 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

66666666

optimalizace-betnáže, stavění 

stožárů

od: 07:15 hod. - do: 13:15 hod.Třinec - Český Těšín TK: 1 jen TV,  

Třinec SK: lichá jen TV,  1a,1b,1c + TV,  

ROV: 23012 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nenenenenenenenenenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 00:00 hod. - do: 18:00 hod.Louky nad Olší SK: 5a bez TV,  

ROV: 23012 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

11

rekonstrukce železničního mostu 

v km 5,872 „Gagarin“

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Louky nad Olší SK: sudá jen TV,  2 + TV,  

zhlaví těšínské od  námezníku výh. 1 po námezník 

výh.4.

ROV: 23012 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

11 11 11 11 11

rekonstrukce železničního mostu 

v km 5,872 „Gagarin“

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Louky nad Olší SK: sudá jen TV,  

zhlaví těšínské od  námezníku výh. 1 po námezník 

výh.4.
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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Čt

2

St

1
(Od - Do)

ROV: 23012 F  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT
11 11 11 11 11

rekonstrukce železničního mostu 

v km 5,872 „Gagarin“

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Louky nad Olší SK: lichá jen TV,  

ROV B: 22F110  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

souběh s ROV B 22A052 5

údržba ÚO,TV.ÚD

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Dětmarovice SK: 2-8,100-110 jen TV,  

ROV B: 22A042  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

udržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Dětmarovice - Petrovice u 

Karviné 

TK: 1 + TV,  

a traťová kolej + NTV odb.Závada-odb.Koukolná

ROV B: 22A044  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

udržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Petrovice u Karviné - 

Dětmarovice 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22A050  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

udržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Dětmarovice - Petrovice u 

Karviné 

TK: 1 jen TV,  

a kolejově TR1 odb.Závada-Petrovice u K.

ROV B: 22F095  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

souběh s ROV B 22A044 5

údržba TV,ÚO,ÚD

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Petrovice u Karviné SK: sudá + TV,  

a NTV TR2 po st. hranici s PLR
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červenec  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Pá
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1
(Od - Do)

ROV B: 22A052  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

udržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Dětmarovice - Bohumín TK: 2 + TV,  

ROV B: 22A054  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

udržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Bohumín - Dětmarovice TK: 1 + TV,  

ROV: 23012 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nenenenenenenenenenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 00:00 hod. - do: 18:00 hod.Český Těšín - Albrechtice u 

Českého Těšína 

TK: 2. + TV,  

ROV B: 22D316  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

svařování, navaření srdcovky 

v.č. 6ab  O.Kunčice

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: 1,3 bez TV,  výh.: 6ab,  

Ostrava-Vítkovice - 

Ostrava-Kunčice 

TK: 1 bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne ne ne ne

oprava SK2

od: 07:00 hod. - do: 20:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: 2,4 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

4

oprava SK2

od: 07:30 hod. - do: 11:30 hod.Ostrava-Bartovice SK: 8 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

4

oprava SK2

od: 12:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: 8 + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červenec  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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Čt

30

St

29

Út

28

Po

27

Ne

26

So

25

Pá

24

Čt

23

St

22

Út

21

Po

20

Ne

19

So

18

P

á

17

Čt

16

St

15

Út

14

Po

13

N

e

12

So

11

Pá

10

Čt

9

St

8

Út

7

Po

6

Ne

5

So

4

Pá

3
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

oprava SK2

od: 07:30 hod. - do: 17:30 hod.Ostrava-Bartovice SK: 2,4 + TV,  

Výlukové rameno: 302

ROV: 23018 C1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne

ŽST Ostrava hl.n.

rekonstrukce přístřešků

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 803 bez TV,  

ROV: 23018 C1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne ne

ŽST Ostrava hl.n.

rekonstrukce přístřešků

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 803 bez TV,  

ROV: 23018 C1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nenenene

ŽST Ostrava hl.n.

rekonstrukce přístřešků

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 803 bez TV,  

ROV: 23018 D1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaDen ukončení výluky:  05.08.2009 v 19:00 hod.
nene nene

ŽST Ostrava hl.n.

rekonstrukce přístřešků

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 804 bez TV,  

ROV: 23018 F  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne

ŽST Ostrava hl.n.

rekonstrukce přístřešků

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 803,804 jen TV,  

ROV: 23018 F1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne ne

ŽST Ostrava hl.n.

rekonstrukce přístřešků

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 803,804 jen TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červenec  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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ROV: 23018 F2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaDen ukončení výluky:  05.08.2009 v 19:00 hod.
nenenenenene nene

ŽST Ostrava hl.n.

rekonstrukce přístřešků

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 803,804 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 4

rekonstrukce nadjezdu

od: 01:00 hod. - do: 05:00 hod.Ostrava střed - Ostrava 

báňské nádraží VOK 

TK: 92 jen TV,  91 + TV,  

Ostrava střed SK: sudá jen TV,  lichá + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu nene

rekonstrukce nadjezdu

od: 21:00 hod. - do: 01:00 hod.Ostrava střed - Ostrava 

báňské nádraží VOK 

TK: 91 jen TV,  92 + TV,  

Ostrava střed SK: lichá jen TV,  sudá + TV,  

ROV: 23018 B2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce přístřešků

od: 00:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 802 bez TV,  

Ostrava uhelné nádraží SK: 801,802 jen TV,  

ROV C: 26532  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

údržba 6kV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Vratimov - Paskov TK: 

6kV

ROV A: 21A006  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
77

GPK,  odstranění vegetace

od: 07:10 hod. - do: 13:40 hod.Frýdlant nad Ostravicí - 

Kunčice pod Ondřejníkem 

TK: traťová bez TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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ROV A: 21A007  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
55

GPK, odstranění vegetace

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Kunčice pod Ondřejníkem - 

Frenštát pod Radhoštěm 

TK: traťová bez TV,  

ROV: 23015 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
10 10

oprava GPK, odstranění 

vegetace

od: 07:25 hod. - do: 17:20 hod.Frenštát pod Radhoštěm - 

Veřovice 

TK: traťová bez TV,  

ROV: 23015 D  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
10 10

oprava GPK, odstranění 

vegetace

od: 06:55 hod. - do: 16:50 hod.Veřovice - Hostašovice TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 305

ROV B: 22F157  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

5

udržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Bohumín SK: 93 + TV,  

ROV B: 22F145  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

souběhy s 22A054,22F143,22F144 5

údržba TV,ÚD,ÚO

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Bohumín THÚ SK: 27,27a,329-335,203-211,205a,203a jen TV,  

ROV B: 22F144  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

souběhy s 22A054,22F143,22F145 5

údržba ÚO,TV,ÚD

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Bohumín THÚ SK: 27,27a,329-335 jen TV,  

ROV B: 22F143  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT

souběhy s 22A054,22F144,22F145 5

údržba TV,ÚD,ÚO

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Bohumín os.n. SK: 1-13,9a,9b,25a,25b jen TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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ROV B: 22F293  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

12 12

oprava staniční koleje č.409

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OL SK: 403-411 jen TV,  

ROV B: 22F293  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

12 12 12

oprava staniční koleje č.409

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OL SK: 403-411 jen TV,  

VRPS: 20035 D  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ovlivňuje SK 413-421 6

navaření srdcovky

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OL SK: výh.: 408,411,412,  

VRPS: 20035 H2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ovlivňuje SK 423-425 2

oprava svěracích čelistí

od: 09:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: výh.: 422,  

VRPS: 20035 F  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

oprava svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OL SK: výh.: 414 AB,  

VRPS: 20038 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

navaření srdcovky REN

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.: 481,  

VRPS: 20038 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

navaření srdcovky REN

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 231,  

VRPS: 20038 D  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

navaření srdcovky

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 337,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červenec  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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Čt

30

St

29

Út

28

Po

27

Ne

26

So

25

Pá

24

Čt

23

St

22

Út

21

Po

20

Ne

19

So

18

P

á

17

Čt

16

St

15

Út

14

Po

13

N

e

12

So

11

Pá

10

Čt

9

St

8

Út

7

Po

6

Ne

5

So

4

Pá

3

Čt

2

St

1
(Od - Do)

VRPS: 20038 E  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

navaření srdcovky REN

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 204,206,  

VRPS: 20038 F  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

navaření srdcovky REN

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 203,207,  

VRPS: 20042 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne ne ne ne ne ne

oprava staniční koleje č.409

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: 407,409 bez TV,  

VRPS: 20042 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne ne

oprava staniční koleje č.409

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: 411 bez TV,  

VRPS: 20042 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

oprava staniční koleje č.409

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: 409 bez TV,  

VRPS: 20035 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ovlivňuje SK 405-421 6

oprava svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OL SK: výh.: 403,403A,404,  

VRPS: 20035 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ovlivňuje SK 409-421 6

oprava svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OL SK: výh.: 405,406,407,  

VRPS: 20035 D  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ovlivňuje SK 413-421 6

oprava svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OL SK: výh.: 408,411,412,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červenec  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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VRPS: 20035 G3  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ovlivňuje SK 423-429 2

oprava svěracích čelistí

od: 11:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OL SK: výh.: 418,  

VRPS: 20035 G1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ovlivňuje SK 423-433 2

oprava svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 09:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OL SK: výh.: 414 AB,  

VRPS: 20035 G2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ovlivňuje SK 423-433 2

oprava svěracích čelistí

od: 09:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OL SK: výh.: 416,  

VRPS: 20035 J  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ovlivňuje SK 423-433 6

oprava svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OL SK: výh.: 426,430,431,  

VRPS: 20035 H3  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ovlivňuje SK 427-429 2

oprava svěracích čelistí

od: 11:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OL SK: výh.: 425,  

VRPS: 20035 I  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ovlivňuje SK 435-447 6

oprava svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OL SK: výh.: 421,428,424,  

VRPS: 20035 H1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ovlivňuje SK 435-457 2

oprava svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 09:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OL SK: výh.: 417,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ovlivňuje SK 443-445 6

navaření jazyka  -REN

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.: 478,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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VRPS: 20035 E  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ovlivňuje SK 459-461 6

oprava svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OL SK: výh.: 409,410,415,  

VRPS: 20035 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ovlivňuje SK 5a,7c 4

oprava svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OL SK: výh.: 401,402,  

ROV B: 22F255  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

nátěry stožárů

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: 224 bez TV,  224-238 jen TV,  

zhlaví zhlaví ze strany OMH(od kopce).

ROV B: 22F256  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

nátěry stožárů

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: 240 bez TV,  240-250 jen TV,  

zhlaví zhlaví ze strany OMH (od kopce).

VRPS: 20038 G  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

navaření srdcovky REN

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 292,  

VRPS: 20038 H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

Oprava výhybek

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 218,  

ROV B: 22F262  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

souběh s ROV B 22F258 6

nátěry stožárů

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: 224-262 + TV,  

ROV B: 22F258  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

souběh s ROV B 22F262 6

nátěry stožárů

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží OP SK: 

kolejově a NTV svážný pahrbek OP
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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ROV B: 22A057  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7

udržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Bohumín-Vrbice - Chałupki TK: traťová + TV,  

Výlukové rameno: 307

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
11

údržbové práce

od: 07:30 hod. - do: 18:00 hod.Dolní Benešov - Hlučín TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
nene ne

oprava přejezdu v km 27.440, 

odstr. vegetace

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Opava východ - Kravaře ve 

Slezsku 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
nenenene

oprava přejezdu v km 0.823, 

odstr. vegetace

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Kravaře ve Slezsku - Dolní 

Benešov 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
nenenene

oprava přejezdu v km 20.670, 

odstr. vegetace

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Kravaře ve Slezsku - 

Chuchelná 

TK: traťová bez TV,  

ROV: 23026  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
8 8

údržba BK, odstranění vegetace

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Dolní Životice - Jakartovice TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 308
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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ROV B: 12C004  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

5

Běžná údržba TV

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Valašská Polanka SK: sudá + TV,  

Valašská Polanka - Vsetín TK: 2 + TV,  

ROV B: 12C005  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

5

Běžná údržba TV

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Vsetín SK: sudá + TV,  

Valašská Polanka - Vsetín TK: 2 + TV,  

ROV B: 12D004  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

5

Běžná údržba TV

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Valašská Polanka SK: lichá + TV,  

Vsetín - Valašská Polanka TK: 1 + TV,  

ROV B: 12D005  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

5

Běžná údržba TV

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Vsetín SK: lichá + TV,  

Vsetín - Valašská Polanka TK: 1 + TV,  

ROV C: 16005  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

5

Běžná údržba 6kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Valašská Polanka - Vsetín TK: 

6 kv

ROV B: 12C006  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

5

Běžná údržba TV

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Vsetín SK: sudá + TV,  

mimo SK 2a

Vsetín - Jablůnka TK: 2 + TV,  

ROV B: 12C008  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

5

Běžná údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Jablůnka SK: sudá + TV,  

Jablůnka - Valašské Meziříčí TK: 2 + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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ROV B: 12D008  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

5

Běžná údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Jablůnka SK: lichá + TV,  

Valašské Meziříčí - Jablůnka TK: 1 + TV,  

ROV B: 12A015  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

nenenenenenenenene ne

oprava mostů v km 13,270 a 

13,379

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Hranice na Moravě město - 

Hustopeče nad Bečvou 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 12A016  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

nene ne ne ne ne ne ne ne ne

oprava mostů v km 13,270 a 

13,379

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Hustopeče nad Bečvou - 

Hranice na Moravě město 

TK: 2 + TV,  

Výlukové rameno: 310

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

MIMO RP

ROV,bod A

nenenenenenenenene

oprava st.kol.č.10

od: 06:30 hod. - do: 19:00 hod.Krnov SK: 10 bez TV,  výh.: 46,22,  

žst.Krnov, st.kol.č.10, od výh.č.46 po výh.č.22

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

MIMO RP

ROV,bod B

ne ne ne ne

oprava části st.kol.č.8

od: 06:30 hod. - do: 19:00 hod.Krnov SK: 8 bez TV,  výh.: 46,32,  

žst.Krnov, část.st.kol.č.8 od výh.č.46 po výh.č.32

Výlukové rameno: 311
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Červenec  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Pá

31

Čt

30

St

29

Út

28

Po

27

Ne

26

So

25

Pá

24

Čt

23

St

22

Út

21

Po

20

Ne

19

So

18

P

á

17

Čt

16

St

15

Út

14

Po

13

N

e

12

So

11

Pá

10

Čt

9

St

8

Út

7

Po

6

Ne

5

So

4

Pá

3

Čt

2

St

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nepř. do 25.8. nenene nene

rekonstrukce SZZ

od: 08:00 hod. - do: 23:59 hod.Město Albrechtice SK: 

zab. zař. SZZ, PZZ v km 11,319 a 11,891.

Krnov - Město Albrechtice TK: 

zab. zař. PZZ v km 10,778.

Výlukové rameno: 312

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
nenene nene

úprava GPK, výměna kolejnic

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Třemešná ve Slezsku - 

Osoblaha 

TK: traťová bez TV,  
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