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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

Výlukové rameno: 301

ROV: 2319 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

11 1 1

monitoring tunelu

od: 11:00 hod. - do: 12:00 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

POUZE: kolej 1a  Mosty u J. -Odb. Šance

ROV: 2340 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

do 31.3.2009 nenenenenenenenenene nenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

SK 2a+NTV Mosty u Jablunkova - Odb. Šance

ROV: 2302 A1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 07:00 hod.Jablunkov-Návsí SK: 11,13 bez TV,  

SK 9 od námezníku vyh. č. 18X do km 298,967

ROV: 2302 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaDen ukončení výluky:  18.06.2009 v 17:00 hod.
nenenenenenenenenene nenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Jablunkov-Návsí SK: lichá + TV,  

záhlaví 

+ mostecké zhlaví od nám.výh.č.5 po odj.náv. 

L9,L7,L5,L3,L1

ROV: 2302 F  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT
8 8 8

montáž bran TV

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 2. jen TV,  

ROV: 2302 H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT
5 5 5 5 5

montáž bran, napájecí portál, 

ražení štětových stěn

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Jablunkov-Návsí SK: sudá jen TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV: 2302 H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT
5 5 5

montáž bran, napájecí portál, 

ražení štětových stěn

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Jablunkov-Návsí SK: sudá jen TV,  

ROV: 2302 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaDen ukončení výluky:  18.06.2009 v 17:00 hod.

ND - vybrané vlaky

do 18.6.2009

nenenenenenenenenene nenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 1 + TV,  

Jablunkov-Návsí SK: 

mostecké zhlaví od vjezd. náv. 1L po nám. vyh. 

č.5

ROV: 2333 O  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

88

laníčkování, opěrná zeď

od: 07:30 hod. - do: 15:00 hod.Bystřice nad Olší SK: sudá jen TV,  

ROV: 2333 O1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

88

laníčkování, opěrná zeď

od: 07:30 hod. - do: 15:00 hod.Bystřice nad Olší SK: 2,4 bez TV,  

SK2 nebo SK4

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

888

definitivní regulace TV, 3. 

podbití

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Bystřice nad Olší SK: lichá + TV,  

ROV B: 22C020  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nenene

strojní čištění kolejí, oprava 

mostu km 308,174

od: 07:00 hod. - do: 21:00 hod.Třinec SK: sudá + TV,  

záhlaví a zhlaví bystřické.

zhlaví, záhlaví

Bystřice nad Olší - Třinec TK: 2 + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 22D020  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

131313

strojní čištění kolejí

od: 07:00 hod. - do: 20:00 hod.Třinec SK: lichá + TV,  

bystřické zhlaví, záhlaví

Třinec - Bystřice nad Olší TK: 1 + TV,  

ROV B: 22F043  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

oprava výh.19

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Český Těšín SK: lichá bez TV,  výh.: 19,  

ROV B: 22F051  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

oprava výh.16

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Český Těšín SK: 5,7 bez TV,  výh.: 16,  

ROV B: 22F065  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

oprava výh.23

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Český Těšín SK: 0 bez TV,  výh.: 23,24,  

ROV B: 22A022  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění defekto závad

od: 07:30 hod. - do: 13:30 hod.Louky nad Olší - Český 

Těšín 

TK: 1 bez TV,  

a TR 1 Albrechtice u Č.T. - odb.Chotěbuz

ROV B: 22A024  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10101010 10 10 10

výměna upevňovadel, oprava 

BK

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Český Těšín - Louky nad 

Olší 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22A024  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

výměna upevňovadel, oprava 

BK

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Český Těšín - Louky nad 

Olší 

TK: 2 + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 22F077  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

údržba ÚO,ÚD a TV a osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Louky nad Olší SK: sudá + TV,  

ROV B: 22F077  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

úpravy TV - Gagarin

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Louky nad Olší SK: sudá + TV,  

ROV B: 22F079  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

údržba ÚO,ÚD,TV a osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Louky nad Olší SK: lichá + TV,  

ROV B: 22F080  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

souběh s 22A022 2

úprava TV

od: 08:00 hod. - do: 10:00 hod.Louky nad Olší SK: lichá + TV,  

záhlaví a zhlaví těšínské.

ROV B: 22A028  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10 10 10 10 10 10 10

úprava dilatačních spár, úprava 

GPK ASP

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Karviná hlavní nádraží - 

Louky nad Olší 

TK: 1,0 + TV,  

traťová kolej 1/0 + NTV

ROV B: 22A032  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10 10 10 10 10 10 10

úprava dilatačních spár, úprava 

GPK

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Louky nad Olší - Karviná 

hlavní nádraží 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22F085  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

údržba UO,ÚD,TV a osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Karviná hlavní nádraží SK: sudá + TV,  

Copyright © 2009 CID International, a.s.



 / 305StranaSchvalovatel:  SŽDC Ostrava1 Datum posledního odsouhlasení: 19.02.2009 v 06:51 hod.

Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 22F088  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

údržba ÚO a TV a osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Karviná hlavní nádraží SK: lichá + TV,  

ROV B: 22A042  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

no noNoční výluka

brousící kolejnicový vlak

od: 20:00 hod. - do: 04:00 hod.Dětmarovice - Petrovice u 

Karviné 

TK: 1 + TV,  

a traťová kolej + NTV odb.Závada-odb.Koukolná

ROV B: 22A042  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

no noNoční výluka

brousící kolejnicový vlak

od: 20:00 hod. - do: 04:00 hod.Dětmarovice - Petrovice u 

Karviné 

TK: 1 + TV,  

a traťová kolej + NTV odb.Závada-odb.Koukolná

ROV B: 22A044  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nonoNoční výluka

brousící kolejnicový vlak

od: 20:00 hod. - do: 04:00 hod.Petrovice u Karviné - 

Dětmarovice 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22A044  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nonoNoční výluka

brousící kolejnicový vlak

od: 20:00 hod. - do: 04:00 hod.Petrovice u Karviné - 

Dětmarovice 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22D301  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

88

odstranění vegetace, kontrola 

svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Albrechtice u Českého 

Těšína 

SK: lichá + TV,  

Albrechtice u Českého 

Těšína - Chotěbuz 

TK: 1 + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 22H301  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7

údržba 3kV

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Albrechtice u Českého 

Těšína 

SK: 

napájecí stanice

ROV B: 22F503  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace

od: 07:30 hod. - do: 13:00 hod.Havířov SK: 1,3,5 jen TV,  

ROV B: 22F504  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6 6

odstranění vegetace,údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 13:00 hod.Havířov SK: sudá jen TV,  

ROV B: 22C302  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

bude vyhotoven ROV nene

strojní čištění kolejí, odstranění 

vegetace, údržba TV

od: 07:00 hod. - do: 21:00 hod.Albrechtice u Českého 

Těšína 

SK: sudá + TV,  

záhlaví a zhlaví havířovské.

Albrechtice u Českého 

Těšína - Havířov 

TK: 2 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 10

výstavba kompresní stanice

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: 11-15 jen TV,  

část SK15 od nám. výh.26 do km 7,614; část 

SK13 od náv. S13 do km 7,614

ROV B: 22A305  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7 7 7

oprava TV, odstranění vegetace

od: 07:30 hod. - do: 14:30 hod.Ostrava-Bartovice - Havířov TK: 1 + TV,  

ROV B: 22A306  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7 7

oprava TV, odstranění vegetace

od: 07:30 hod. - do: 14:30 hod.Havířov - Ostrava-Bartovice TK: 2 + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 22A306  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7

oprava TV, odstranění vegetace

od: 07:30 hod. - do: 14:30 hod.Havířov - Ostrava-Bartovice TK: 2 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 10

výstavba kompresní stanice

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: 19-25 jen TV,  

část SK23 od náv. S23 do km 7,592; část SK25 od 

náv. S25 do km 7,589

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 10

výstavba kompresní stanice

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: 27-33 jen TV,  

část SK29 od náv. S29 do km 7,675; část SK31 od 

náv. S31 do km 7,661

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 10

výstavba kompresní stanice

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: 27-33 jen TV,  

část SK31 od náv. S31 do km 7,661; část SK33 od 

náv. S33 do km 7,717

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 10

výstavba kompresní stanice

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: 37-45 jen TV,  

část SK41 od náv. S41 do km 7,711; část SK43 od 

náv. S43 do km 7,705

ROV B: 22A307  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

zápis v žst.Ostrava Bártovice 6

odstranění vegetace

od: 07:30 hod. - do: 13:30 hod.Ostrava-Kunčice - 

Ostrava-Bartovice 

TK: 1 + TV,  

Copyright © 2009 CID International, a.s.



 / 308StranaSchvalovatel:  SŽDC Ostrava1 Datum posledního odsouhlasení: 19.02.2009 v 06:51 hod.

Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 22F543  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

prohlídka a oprava svěracích 

čelistí

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava-Vítkovice SK: 1,3 bez TV,  výh.: 9,10,20,  

ROV B: 22F544  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

prohlídka a oprava svěracích 

čelistí

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava-Vítkovice SK: 2,4 bez TV,  

výh.22,23 po nám výh.26, a výh.6 po nám výh.4

ROV B: 22A311  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6 6

odstranění vegetace /kácení 

stromů/

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Odra odb. - 

Ostrava-Vítkovice 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22C317  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace /kácení 

stromů, 

oprava svěracích čelistí

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava-Vítkovice - Odra 

odb. 

TK: 2 + TV,  výh.: 26,  

Odra odb. po IS v km 37,744,,  O. Vítkovice 

záhlaví a zhlaví výh. č. 26 po  nám. výh. č. 23

Odra odb. SK: 2 + TV,  výh.: 201,202,  

kol. po IS v km 37,744 ,NTV do km 37,921 (ÚO 

412),,  záhlaví a zhlaví

ROV B: 22D320  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace /kácení 

stromů/,

oprava svěracích čelistí

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava-Vítkovice SK: 1,3 + TV,  

záhlaví a zhlaví

Odra odb. - 

Ostrava-Vítkovice 

TK: 1 + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

2

výměna SW

od: 01:15 hod. - do: 03:05 hod.Opava východ SK: 

zab. zař. SZZ.

Výlukové rameno: 302

ROV A: 21A001  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
5 5

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:15 hod. - do: 12:30 hod.Vratimov - Paskov TK: tratova bez TV,  

ROV A: 21A005  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
5 5

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:50 hod. - do: 12:55 hod.Baška - Frýdlant nad 

Ostravicí 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne

osazení přejezdníků

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Hostašovice - Nový Jičín 

horní nádraží 

TK: 

zab. zař. PZZ km 9,764.

Výlukové rameno: 304

ROV A: 31A601  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC ZlínND
66

oprava dilatačních spar

od: 08:20 hod. - do: 13:50 hod.Holešov - Třebětice TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 305

ROV B: 22F146  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

odstranění defekto závad

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín levé předn. SK: 93,405-411 bez TV,  výh.: 440,441,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 22F160  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

odstranění defekto závad

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín SK: 102,2 bez TV,  výh.: 52,53,54,56,  

ROV B: 22A201  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10 10 10 10 10

úprava TV

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice - Ostrava 

hlavní nádraží 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22F287  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6 6

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 101a,101 bez TV,  

+ střední zhlaví

ROV: 2305 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

úpravy TV

od: 07:30 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 1 + TV,  

Ostrava hlavní nádraží SK: 101b + TV,  

ROV: 2305 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

2

úpravy TV

od: 07:30 hod. - do: 09:30 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 102b,2a jen TV,  

ROV: 2308 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

4

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 08:00 hod. - do: 12:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

zhlaví stan.kol.102a - od námezníku výh.č.131 po 

námezník výh.č.132.

VRPS: 00000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

88

oprava osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Ostrava hlavní nádraží os.n. SK: 18,20 bez TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

VRPS: 20032 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 09:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OH, 

OP

SK: 

úsek kol. od úrovně náv. Se90 přes vyh. 112  

/OH/; vyh.95n, 207nab po IS před začátkem vyh. 

208n /OP

VRPS: 20032 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

2 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 09:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OH, 

OP

SK: 

úsek kol. od úrovně náv. Se90 přes vyh. 112  

/OH/; vyh.95n, 207nab po IS před začátkem vyh. 

208n /OP

VRPS: 20032 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 09:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek kol. od náv. Se 207n přes vyh.95n,202ab,204 

/OP/;

Ostrava hlavní nádraží OP, 

OH

SK: 

úsek kol. od náv. Se 96 přes vyh.115 v obvodu  

OH, 202ab po náv. Sc204 v obvodu OP

VRPS: 20032 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

2 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 09:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek kol. od náv. Se 207n přes vyh.95n,202ab,204 

/OP/;

Ostrava hlavní nádraží OP, 

OH

SK: 

úsek kol. od náv. Se 96 přes vyh.115 v obvodu  

OH, 202ab po náv. Sc204 v obvodu OP
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

VRPS: 20032 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 11:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek kol. od náv. Se 205n přes vyh. 205n, 

206n,207nab po začátek vyh. 203  v obvodu OP

Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

přípoj od vyh. 207nab po IS před začátkem vyh. 

208n  v obvodu OP

VRPS: 20032 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

2 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 11:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek kol. od náv. Se 205n přes vyh. 205n, 

206n,207nab po začátek vyh. 203  v obvodu OP

Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

přípoj od vyh. 207nab po IS před začátkem vyh. 

208n  v obvodu OP

VRPS: 20032 D  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 09:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek kol. od začátku vyh.202ab přes 

vyh.204,206ab,209,213 po 

náv.Sc206,Sc208,Sc210 v obvodu OP

VRPS: 20032 E  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 09:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek kol. od začátku vyh. 203 přes vyh. 207 a 

přípoj po námezník vyh. 212 v obvodu OP
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

VRPS: 20032 F  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

3

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 11:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek kol. od začátku vyh. 203 přes vyh. 206 ab, 

209,213 po náv. Sc 206,Sc208, Sc210 v obvodu 

OP

Ostrava levé nádraží OP SK: 

úsek kol. od začátku vyh. 202ab přes vyh. 204, 

207 po námezní vyh.212 v obvodu OP

VRPS: 20032 G  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek kol. od zač. vyh. 208 přes vyh. 

210,215,217,219 + přípoje do kolejí 212-222 po 

náv.Sc212-Sc222

ROV: 2306 K2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

operativně v době 2x 20min

výluka na smlouvu

0

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan.kol.č.1 od cestového náv.Lc 1 po cestové 

náv.Sc 101 (výh.č.102, 108,109, 117, 118)

Copyright © 2009 CID International, a.s.



 / 3014StranaSchvalovatel:  SŽDC Ostrava1 Datum posledního odsouhlasení: 19.02.2009 v 06:51 hod.

Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV: 2306 K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

operativně v době 2x 25min

výluka na smlouvu

0

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan.kol.č.1 od cestového náv.Lc 1 po cestové 

náv.Sc 101 (výh.č.102, 108,109, 117, 118)

Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan.kol.č.2 od cestového náv.Lc 2 po cestové 

náv.Sc 102 (výh.č.105,113,115)

ROV: 2306 R  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

operativně v době 2x 35min

výluka na smlouvu

0

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan. kol.č.1 od cestového náv.Lc 1 po cestové 

náv.Sc 101 (výh.č.102, 108,109, 117, 118)

ROV: 2306 R  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

operativně v době 2x 35min

výluka na smlouvu

0

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan. kol.č.1 od cestového náv.Lc 1 po cestové 

náv.Sc 101 (výh.č.102, 108,109, 117, 118)

Copyright © 2009 CID International, a.s.
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV: 2306 S1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

operativně v době 2x 35min

výluka na smlouvu

0

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan. kol.č.7a, 7e od seřaď. náv. Se 84 po 

námezník výh.č. 553 (výh.č.111, 561)

ROV: 2306 S1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

operativně v době 2x 35min

výluka na smlouvu

0

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan. kol.č.7a, 7e od seřaď. náv. Se 84 po 

námezník výh.č. 553 (výh.č.111, 561)

ROV: 2306 N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

operativně v době 2x 40min

výluka na smlouvu

0

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan.kol.č.3c od cestového náv.Lc 3c po nám 

výh.č.119 (výh.č.98, 99, 103a, 103b, 107)

ROV: 2306 S  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

operativně v době 2x 40min

výluka na smlouvu

0

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan.kol.č.3c od cest. náv.Lc 3c po námezník 

výh.č.119 (výh.č.98, 99, 103a, 103b, 107)

Copyright © 2009 CID International, a.s.
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV: 2306 S  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

operativně v době 2x 40min

výluka na smlouvu

0

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan.kol.č.3c od cest. náv.Lc 3c po námezník 

výh.č.119 (výh.č.98, 99, 103a, 103b, 107)

ROV: 2306 K3  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

operativně v době 3x 30min

výluka na smlouvu

0

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan.kol.č.2 od cestového náv.Lc 2 po cestové 

náv.Sc 102 (výh.č.105,113,115)

ROV: 2306 I  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

operativně v době 3x 40min

výluka na smlouvu

0

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan. kol.č.3c od cestového náv.Lc 3c po nám. 

vým.č. 119 (výh.č.98, 99, 103a, 103b, 107)

ROV: 2306 I1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

operativně v době 3x 40min

výluka na smlouvu

0

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan. kol.č.7a, 7e od seřaďovacího náv.Se 84 po 

námezník výh.č. 553 (výh.č.111, 561)

Copyright © 2009 CID International, a.s.
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV: 2306 N1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

operativně v době 3x 40min

výluka na smlouvu

0

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan. kol.č.7a, 7e od seřaďovacího náv. Se 84 po 

námezník výh.č. 553 (výh.č.111, 561)

ROV: 2306 O  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

operativně v době 3x 40min

výluka na smlouvu

00

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan.kol.č.2 od cestového náv.Lc 2 po cestové 

náv.Sc 102 (výh.č.105, 113, 115)

ROV: 2306 T  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

operativně v době 3x 40min

výluka na smlouvu

00

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

úsek koleje na středním zhlaví od nám. výh.č.115, 

výh.č.202, 204, po nám. výh.č.206

ROV: 2306 V  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

operativně v době 3x 40min

výluka na smlouvu

00

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

úsek koleje na středním zhlaví od nám. výh.č.95n, 

výh.č.207n, po nám. výh.č. 203, 208n

Copyright © 2009 CID International, a.s.



 / 3018StranaSchvalovatel:  SŽDC Ostrava1 Datum posledního odsouhlasení: 19.02.2009 v 06:51 hod.

Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV: 2306 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

operativně v době 4x 30min

výluka na smlouvu

0

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

část zhlaví SK 4a od nám. vyh. 106, vyh. 110,112 

po seřaďovací náv. Se 207n - 4 x 30min

ROV: 2306 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 88

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

kusá kolej/stará výtažná/ od kusého zakončení po 

nám. vyh.207n, vyh. 205n +vlečka OOS,vyh.206n

ROV: 2306 D  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 9

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

kol. č.15V od kusého zakončení po námezník vyh. 

č. KO1

Ostrava hlavní nádraží SK: 

zhlaví kol.č. 826, výh.č. 511, 510, 509, 507, 506, 

558 a část kol.č. 13a po Se 122

Ostrava hlavní nádraží SK: 

kol.č. 822a + výh. č.520, 518, 557, 555a, 554, 

555b a část koleje č.11a po Se 403

Copyright © 2009 CID International, a.s.



 / 3019StranaSchvalovatel:  SŽDC Ostrava1 Datum posledního odsouhlasení: 19.02.2009 v 06:51 hod.

Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV: 2306 D1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT

výluka na smlouvu 9

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží os.n., 

uhelné n.

SK: 3,3b,3c,5,5a,7,7e,11a,822A,822,823,824,825 

jen TV,  

ROV: 2306 E  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 9

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

kol. č.15V od kusého zakončení po námezník vyh. 

č. KO1

Ostrava hlavní nádraží SK: 

zhlaví kol.č. 826, výh.č. 511, 509, 507, 506, 558 a 

část kol.č. 13a po Se 122

ROV: 2306 E1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT

výluka na smlouvu 9

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží os.n., 

uhelné n.

SK: 3,3b,3c,5,5a,7,7e,11a,822A,822,823,824,825 

jen TV,  

Ostrava hlavní nádraží levé 

n., OBK

SK: 403,405,407,409,411,459,461,459a,461a jen 

TV,  

Copyright © 2009 CID International, a.s.
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV: 2306 F  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 9

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

kol.č. 822a + výh. č.520, 518, 557, 555a, 554, 

555b a část koleje č.11a po Se 403

Ostrava hlavní nádraží SK: 

kol.č.15V od kusého zakončení po námezník 

výh.č.KO1,

Ostrava hlavní nádraží SK: 

zhlaví kol.č. 826 výh.č. 511, 510, 509, 507, 506, 

558 a část kol.č.13a po Se 122

ROV: 2306 F1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT

výluka na smlouvu 9

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží os.n., 

uhelné n.,

SK: 3,3b,3c,5,5a,7,7e,11a,822A,822,823,824,825 

jen TV,  

Ostrava hlavní nádraží levé 

n.

SK: 403,405,407,409,411 jen TV,  

ROV: 2306 F2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT

výluka na smlouvu 6

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 101 jen TV,  

a NTV  části SK 101a
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV: 2306 G  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 9

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

kusá kolej (stará výtažná) od kusého zakončení po 

nám výh.č.207n; vyh.205n+vlečka OOS, vyh.206n

ROV: 2306 G1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT

výluka na smlouvu 9

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží os.n. SK: 2,2a,4a jen TV,  

a NTV stará výtažná

ROV: 2306 H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 9

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:30 hod. - do: 16:45 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan.kol.č.1 od cestového náv.Lc 1 po cestové 

náv.Sc 101 (výh.č.102, 108,109, 117, 118 )

ROV: 2306 H1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT

výluka na smlouvu 9

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:30 hod. - do: 16:45 hod.Ostrava hlavní nádraží os.n., 

uhelné n.

SK: celá,822A,822,823,824,825 jen TV,  

+ NTV DKV

ROV: 2306 H1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT

výluka na smlouvu 9

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:30 hod. - do: 16:45 hod.Ostrava hlavní nádraží os.n., 

uhelné n.

SK: celá,822A,822,823,824,825 jen TV,  

+ NTV DKV
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV: 2306 J  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 9

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan.kol.č.4a od námezníku výh.č. 101, 

výh.č.106,110, 112, 95n po námezník výh.č.202,

Ostrava hlavní nádraží SK: 

kusá kolej (stará výt.) od kusého zakončení po 

nám. výh.č.207n, výh.č. 205n; +vlečka OOS, 

vyh.206n

ROV: 2306 J  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 99

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan.kol.č.4a od námezníku výh.č. 101, 

výh.č.106,110, 112, 95n po námezník výh.č.202,

Ostrava hlavní nádraží SK: 

kusá kolej (stará výt.) od kusého zakončení po 

nám. výh.č.207n, výh.č. 205n; +vlečka OOS, 

vyh.206n

ROV: 2306 J1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT

výluka na smlouvu 9

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží os.n. SK: sudá,1,1c jen TV,  

ROV: 2306 K1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT

výluka na smlouvu 99

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží os.n. SK: sudá jen TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV: 2306 L  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 5

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:30 hod. - do: 12:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

kol.č.15V od kusého zakončení po námezník 

výh.č.KO1

Ostrava hlavní nádraží SK: 

kol.č. 826 výh.č. 511, 510, 509, 507, 506, 558 a 

část kol.č.13a po Se 122,

Ostrava hlavní nádraží SK: 

kol.č. 822a + výh. č.520, 518, 557, 555a, 554, 

555b a část kol. č.11a po Se 403

ROV: 2306 M  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 5

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 12:00 hod. - do: 16:45 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan. kol.č.1 od cestového náv.Lc 1 po cest. náv.Sc 

101 (výh.č.102, 108,109, 117, 118)

ROV: 2306 P  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 9

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan.kol.č. 822a + výh. č.520, 518, 557, 555a, 554, 

555b a část koleje č.11a po Se 403

Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan.kol.č. 826 výh.č. 511, 510, 509, 507, 506, 558 

a část kol.č.13a po Se 122
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV: 2306 P  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 9

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan.kol.č. 822a + výh. č.520, 518, 557, 555a, 554, 

555b a část koleje č.11a po Se 403

Ostrava hlavní nádraží SK: 

stan.kol.č. 826 výh.č. 511, 510, 509, 507, 506, 558 

a část kol.č.13a po Se 122

ROV: 2306 P1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT

výluka na smlouvu 9

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží os.n., 

uhelné n.

SK: 1,3,3b,3c,5,5a,7,7e,822A,822,823,824,825 

jen TV,  

ROV: 2306 P1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT

výluka na smlouvu 9

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží os.n., 

uhelné n.

SK: 1,3,3b,3c,5,5a,7,7e,822A,822,823,824,825 

jen TV,  

ROV: 2306 T1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 88

Stavba silnice I/56 Ostrava - 

prodloužená místecká I. a II. 

stavba - úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

NTV stará výtažná kolej
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 22A204  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

bude vyhotoven ROV 5

konrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Ostrava-Svinov 

TK: 1 bez TV,  výh.: 136,135,134,133,  

záhlaví a výh. č. 136,135,134, a 133 po námezník

ROV B: 22A208  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

oprava výh.33 - navaření 

srdcovky

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Polanka nad Odrou výhybna 

- Jistebník 

TK: 1 + TV,  

PnO výh.33

ROV B: 22C229  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

3

údržba ÚO,ÚD a TV

od: 10:40 hod. - do: 13:40 hod.Suchdol nad Odrou SK: sudá jen TV,  

Suchdol nad Odrou - 

Studénka 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22D222  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

3

údržba ÚO,ÚD a TV

od: 07:30 hod. - do: 10:30 hod.Suchdol nad Odrou SK: lichá jen TV,  

Suchdol nad Odrou - 

Studénka 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22F366  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

oprava výh.6 - navaření 

srdcovky

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Suchdol nad Odrou SK: 1,3 bez TV,  výh.: 6,  

ROV B: 22C230  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

3

údržba ÚO,ÚD a TV

od: 10:40 hod. - do: 13:40 hod.Suchdol nad Odrou SK: sudá jen TV,  

Suchdol nad Odrou - Polom TK: 2 + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 22C231  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

3

údržba ÚO,ÚD a TV

od: 07:30 hod. - do: 10:30 hod.Polom SK: sudá + TV,  

Polom - Suchdol nad Odrou TK: 2 + TV,  

ROV B: 22C231  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne

broušení kolejnic

od: 20:00 hod. - do: 04:00 hod.Polom SK: sudá bez TV,  

záhlaví a zhlaví

Polom - Suchdol nad Odrou TK: 2 bez TV,  

ROV B: 22D225  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

3

údržba ÚO,ÚD a TV

od: 07:30 hod. - do: 10:30 hod.Suchdol nad Odrou SK: lichá jen TV,  

kolejově operativně

Suchdol nad Odrou - Polom TK: 1 + TV,  

ROV B: 22D228  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

3

údržba ÚO,ÚD a TV

od: 10:40 hod. - do: 13:30 hod.Polom SK: lichá + TV,  

Polom - Suchdol nad Odrou TK: 1 + TV,  

ROV B: 22D228  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne

broušení kolejnic

od: 20:00 hod. - do: 04:00 hod.Polom SK: lichá bez TV,  

záhlaví a zhlaví

Polom - Suchdol nad Odrou TK: 1 bez TV,  

ROV B: 22A216  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne

broušení kolejnic

od: 20:00 hod. - do: 04:00 hod.Polom - Hranice na Moravě TK: 1 + TV,  

ROV B: 22A217  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne

broušení kolejnic

od: 20:00 hod. - do: 04:00 hod.Hranice na Moravě - Polom TK: 2 + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

Výlukové rameno: 306

ROV A: 21A054  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND

NENÍ ROV A 66

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:55 hod. - do: 13:25 hod.Suchdol nad Odrou - Odry TK: traťová bez TV,  

ROV A: 21A056  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND

NENÍ ROV A 66

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:25 hod. - do: 12:55 hod.Heřmánky - Vítkov TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 307

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND Den ukončení výluky:  29.05.2009 v 18:00 hod.
ne

rekonstrukce mostu v km 13,211

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Dolní Benešov - Hlučín TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 308

ROV B: 12G004  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

Nutno zajistit loko nezávislé trakce

Pozor! Pokračuje výluka napětí TV z 12G003

2

Připojení spínací stanice

od: 10:00 hod. - do: 12:00 hod.Horní Lideč - Valašská 

Polanka 

TK: 1 jen TV,  2 + TV,  

ROV B: 12G003  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

Nutno zajistit loko nezávislé trakce

Pozor! Výluka napětí TV bude ukončena až po 

výluce

12G004

3

Připojení spínací stanice

od: 07:00 hod. - do: 10:00 hod.Valašská Polanka - Horní 

Lideč 

TK: 2 jen TV,  1 + TV,  

ROV B: 12A006  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC ZlínDen ukončení výluky:  10.04.2009 v 20:00 hod.

12N, 30.3.-10.4.09 nene

oprava koleje

od: 07:30 hod. - do: 23:59 hod.Valašská Polanka - Vsetín TK: 2 + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 12A009  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

77

oprava defektoskopických 

závad, oprava GPK, výřezy 

stromů

od: 07:30 hod. - do: 14:00 hod.Valašské Meziříčí - Jablůnka TK: 1 + TV,  

ROV B: 12A010  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

7 7 7

oprava defektoskoppických vad, 

oprava GPK, výřezy

od: 07:00 hod. - do: 13:45 hod.Jablůnka - Valašské Meziříčí TK: 2 + TV,  

ROV B: 12H003  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC ZlínE

Omezení v úseku HRANICE-VAL.MEZIŘÍČÍ

                              VAL.MEZIŘÍČÍ-ÚSTÍuVSETÍN

7

Výluka 3kV

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Valašské Meziříčí SK: 

napájecí stanice

ROV B: 12A011  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

za 9.1. 5

úprava průjezdného průřezu

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Lhotka nad Bečvou - 

Valašské Meziříčí 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 12A017  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

6 6

Údržba TV,úprava průjezdného 

průřezu

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Hranice na Moravě - Hranice 

na Moravě město 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 12A018  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

6 6

Údržba TV,úprava průjezdného 

průřezu

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Hranice na Moravě město - 

Hranice na Moravě 

TK: 2 + TV,  

Výlukové rameno: 310
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV: 2307 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
8 8 8

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Brantice - Milotice nad 

Opavou 

TK: traťová bez TV,  

ROV: 2307 F  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
9 9 9

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:55 hod. - do: 16:20 hod.Bruntál - Milotice nad 

Opavou 

TK: traťová bez TV,  

ROV: 2307 E  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
9 9

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 08:30 hod. - do: 17:30 hod.Dětřichov nad Bystřicí - 

Valšov 

TK: traťová bez TV,  

ROV: 2307 D  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
9 9

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 06:40 hod. - do: 15:40 hod.Moravský Beroun - 

Dětřichov nad Bystřicí 

TK: traťová bez TV,  

ROV C: 16032  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

bez vlivu 55

údržba 6 kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Velká Bystřice SK: 

6 kV

Olomouc hlavní nádraží - 

Velká Bystřice 

TK: 

6 kV

ROV C: 16041  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

bez vlivu,jen přepínání RZZ 5

údržba 6 kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Velká Bystřice SK: 

vypnutí 6 kV+ vypnutí 6 kV PZZ v km 6,956; 

7,455; a 7,893
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV: 2307 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
9 9 9

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:50 hod. - do: 16:10 hod.Valšov - Rýmařov TK: traťová bez TV,  
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