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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Květen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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Účel výluky
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Výlukové rameno: 301

ROV: 2302 E  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT
88 88

montáž DKS, TV, kabel 22kV

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Mosty u Jablunkova SK: lichá + TV,  

ROV: 2319 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

111 1

monitoring tunelu

od: 11:00 hod. - do: 12:00 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

POUZE: kolej 1a  Mosty u J. -Odb. Šance

ROV: 2302 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaDen ukončení výluky:  18.06.2009 v 17:00 hod.
nenenenenenenenenene nenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Jablunkov-Návsí SK: lichá + TV,  

záhlaví 

+ mostecké zhlaví od nám.výh.č.5 po odj.náv. 

L9,L7,L5,L3,L1

ROV: 2302 F  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT
7777 7 7 7 7 7

vytažení štětových stěn

od: 07:20 hod. - do: 14:20 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 2. jen TV,  

ROV: 2302 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaDen ukončení výluky:  18.06.2009 v 17:00 hod.

ND - vybrané vlaky

do 18.6.2009

nenenenenenenenenene nenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 1 + TV,  

Jablunkov-Návsí SK: 

mostecké zhlaví od vjezd. náv. 1L po nám. vyh. 

č.5

ROV: 2302 J  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND

nickolejný provoz 1x3 hod. 0

vkládání mostního provizoria

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 2. + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Květen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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ROV: 2302 J  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND

nickolejný provoz 1x3 hod. 0

vkládání mostního provizoria

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 2. + TV,  

ROV: 2302 H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT

NTV celé ŽST 6666 6 6

brány TV, nap. portál, demontáž 

štět. stěn

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Jablunkov-Návsí SK: sudá jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT
10

oprava výhybek č.7,10,20 a 

přípojů

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Třinec SK: 3,5,7,13,15 bez TV,  1-15 jen TV,  výh.: 

7,10,20,  

zhlaví bystřické.

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT

NTV SK 1-15 pouze denní výluky 

7:00 - 20:00 hod

ne ne ne

va výhybek č.7,10,20 a přípojů

od: 07:00 hod. - do: 20:00 hod.Třinec SK: 3,5,7,13,15 bez TV,  1-15 jen TV,  výh.: 

7,10,20,  

zhlaví bystřické.

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

3. podbití

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Louky nad Olší - 

Karviná-Doly 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaDen ukončení výluky:  29.07.2009 v 18:00 hod.

etapa B) nenenenenenenenenene nenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Louky nad Olší SK: 5a bez TV,  

část  SK 5a od km 325,130 po zarážedlo
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

etapa C) 11

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Louky nad Olší SK: sudá jen TV,  2 + TV,  

část staniční koleje č. 2 mezi námezníkem výh. č. 

1 a námezníkem výh. č. 4

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

etapa D1) 11

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Louky nad Olší SK: sudá jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

etapa D2) no noNoční výluka

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 18:00 hod. - do: 06:00 hod.Louky nad Olší SK: sudá jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

etapa D2) no noNoční výluka

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 18:00 hod. - do: 06:00 hod.Louky nad Olší SK: sudá jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

etapa G)

bude umožněn průjezd R 443 Šírava !

no noNoční výluka

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 23:20 hod. - do: 03:00 hod.Louky nad Olší SK: 1,2 bez TV,  

kolejově se vyloučí celá žst. Louky nad Olší

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

etapa G)

bude umožněn průjezd R 443 Šírava !

no noNoční výluka

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 23:20 hod. - do: 03:00 hod.Louky nad Olší SK: 1,2 bez TV,  

kolejově se vyloučí celá žst. Louky nad Olší
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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31
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT

NTV celé ŽST

etapa F)

11

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagrin "

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Louky nad Olší SK: lichá jen TV,  

ROV B: 22A036  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10 10

oprava koleje (odstranění PJ), 

odstranění vegetace, oprava 

GPK, oprava výhybek 

odb.Koukolná, odstranění def. 

vad

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Karviná hlavní nádraží - 

Dětmarovice 

TK: 2 + TV,  

a TK+NTV  Odb Koukolná - Odb Závada

ROV B: 22A036  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

BUDE VYHOTOVEN ROV 10

oprava GPK ASPV na výhybe 

č.2,3 v žst.Dětmarovice, oprava 

výhybek na odb.Koukolná, 

oprava GPK ASP, oprava def. 

vad

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Karviná hlavní nádraží - 

Dětmarovice 

TK: 2 + TV,  

záhlaví a zhlaví kolejově  odchylně od SROV 

vyloučit i karvinské záhlaví a zhlaví v 

žst.Dětmarovice po Se 6.

a TK+NTV  Odb Koukolná - Odb Závada

ROV B: 22D056  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

odchylně od SROV vyloučit i karvinské zhlaví a 

záhlaví v žst.Dětmarovice a to po Se7

10 10

oprava GPK výhybek a kolejí 

ASP, odstranění def. vad

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Dětmarovice SK: 1 bez TV,  1,3,3a,5 jen TV,  výh.: 1,  

záhlaví a zhlaví dětmarovické.

Dětmarovice - Karviná 

hlavní nádraží 

TK: 1 + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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ROV B: 22F110  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

souběh s SROV 22A042 7

údržba TV a páskování kabelů k 

osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Dětmarovice SK: 2-8,100-110 jen TV,  

ROV B: 22F110  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

souběh s SROV 22A044 8

údržba TV a páskování kabelů k 

osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Dětmarovice SK: 2-8,100-110 jen TV,  

ROV B: 22F110  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

souběh s SROV22A052 6

údržba TV a páskování kabelů k 

o světlení

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Dětmarovice SK: 2-8,100-110 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nenenenene

oprava výhybek č.35,40,49 a 

kol.č.5a

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Petrovice u Karviné SK: 1-9 + TV,  výh.: 35,40,49,  

zhlaví dětmarovické.

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nenenene

oprava výhybek č.35,40, kol.č.5a

od: 19:00 hod. - do: 19:00 hod.Petrovice u Karviné SK: 5,5a,7,7b,9 + TV,  výh.: 33,35,40,  

ROV B: 22A044  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

souběh s SROV 22F110 8

odstranění vegetace-chemický 

postřik, údržba TV

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Petrovice u Karviné - 

Dětmarovice 

TK: 2 + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Ne

31
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(Od - Do)

ROV B: 22A042  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

souběh s SROV22F110 10

odstranění vegetace-chemický 

postřik, údržba TV

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Dětmarovice - Petrovice u 

Karviné 

TK: 1 + TV,  

a traťová kolej + NTV odb.Závada-odb.Koukolná

ROV B: 22A054  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

odstranění vegetace-chemický 

postřik, údržba TV

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Bohumín - Dětmarovice TK: 1 + TV,  

ROV B: 22A052  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

souběh s SROV 22F110 8

odstranění vegetace-chemický 

postřik, údržba TV

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Dětmarovice - Bohumín TK: 2 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

etapa E) 11

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Chotěbuz - Louky nad Olší TK: 1 bez TV,  lichá jen TV,  výh.: 2,3,  

zhlaví část zhlaví žst. Louky nad Olší od 

námezníku výh. č. 3.

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaDen ukončení výluky:  29.07.2009 v 18:00 hod.

etapa A) nenenenenenenenenene nenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Český Těšín - Albrechtice u 

Českého Těšína 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22A308  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

vevaření kol. vložek - LISů

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Kunčice - 

Ostrava-Bartovice 

TK: 2 + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Květen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Ne

31

So

30

Pá

29

Čt

28

St

27

Út

26

Po

25

Ne

24

So

23

Pá

22

Čt

21

St

20

Út

19

Po

18

N

e

17

So

16

Pá

15

Čt

14

St

13

Út

12

Po

11

Ne

10

So

9

Pá

8

Čt

7

St

6

Út

5

Po

4

Ne

3

So

2

Pá

1
(Od - Do)

ROV B: 22A309  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

vevaření kol. vložek - LISů

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Vítkovice - 

Ostrava-Kunčice 

TK: 1 + TV,  

záhlaví žst. O. Kunčice

ROV B: 22C308  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7

údržba ÚO a TV

od: 07:30 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: sudá + TV,  

Ostrava-Bartovice - 

Ostrava-Kunčice 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22C317  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7

kontrola svěracích čelistí, 

odstranění vegetace

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava-Vítkovice - Odra 

odb. 

TK: 2 + TV,  

Odra odb. po IS v km 37,744

Odra odb. SK: 2 + TV,  

kol. po IS v km 37,744 ,NTV do km 37,921 (ÚO 

412)

ROV B: 22D306  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7 7 7

vevaření kol. vložek - LISů,

kontrola svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava-Kunčice - 

Ostrava-Bartovice 

TK: 1 + TV,  

Ostrava-Bartovice SK: lichá + TV,  

záhlaví a zhlaví lichá kol. skupina
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Květen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Ne

31

So

30

Pá

29

Čt

28

St

27

Út

26

Po

25

Ne

24

So

23

Pá

22

Čt

21

St

20

Út

19

Po

18

N

e

17

So

16

Pá

15

Čt

14

St

13

Út

12

Po

11

Ne

10

So

9

Pá

8

Čt

7

St

6

Út

5

Po

4

Ne

3

So

2

Pá

1
(Od - Do)

ROV B: 22D327  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7

kontrola svěracích čelistí, 

odsranění vegetace, sběr 

odpadků

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Odra odb. - 

Ostrava-Vítkovice 

TK: 1 + TV,  

Odra odb. - Polanka nad 

Odrou 

TK: 1 + TV,  

Odra odb. SK: 1 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8:30 - 8:40 výluka přerušena pro průjezd vl. 1639 6

kontrola svěracích čelistí, 

odtranění vegetace, sběr 

odpadků

od: 06:00 hod. - do: 11:40 hod.Ostrava-Svinov - Odra odb. TK: 2 bez TV,  výh.: 206,205,  

záhlaví a zhlaví odb. Odra  výh. 206,205 po IS v 

km 37,444

ROV: 2303 F  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
9

TK Ostrava Svinov - Opava 

východ 

- údržba TV a ÚO

- oprava přejezdu v km 285,692

od: 07:55 hod. - do: 16:10 hod.Štítina - Opava-Komárov TK: traťová + TV,  

Výlukové rameno: 302

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne

rekonstrukce přístřešků

od: 00:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 801 bez TV,  801,802 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne ne ne ne ne ne ne ne

oprava střechy a nást. hrany

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Ostrava báňské nádraží 

VOK 

SK: 802 bez TV,  801,802 jen TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Květen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Ne

31

So

30

Pá

29

Čt

28

St

27

Út

26

Po

25

Ne

24

So

23

Pá

22

Čt

21

St

20

Út

19

Po

18

N

e

17

So

16

Pá

15

Čt

14

St

13

Út

12

Po

11

Ne

10

So

9

Pá

8

Čt

7

St

6

Út

5

Po

4

Ne

3

So

2

Pá

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 12 12

oprava lávky Cihelní

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava báňské nádraží 

VOK 

SK: lichá + TV,  

po nám. výh.644

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu ne ne

oprava lávky Cihelní

od: 20:20 hod. - do: 05:40 hod.Ostrava báňské nádraží 

VOK 

SK: lichá + TV,  

po nám. výh.644

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu ne ne

oprava lávky Cihelní

od: 20:20 hod. - do: 05:40 hod.Ostrava báňské nádraží 

VOK 

SK: lichá + TV,  

po nám. výh.644

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 1212

oprava lávky Cihelní

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava báňské nádraží 

VOK 

SK: lichá + TV,  

po nám. výh.644

ROV B: 22C329  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

závěrné sváry

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava báňské nádraží 

VOK 

SK: sudá bez TV,  

Ostrava báňské nádraží 

VOK - Ostrava střed 

TK: 92 bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 12 12

oprava lávky Cihelní

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava báňské nádraží 

VOK 

SK: sudá + TV,  

Ostrava báňské nádraží 

VOK - Ostrava střed 

TK: 92 bez TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Květen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Ne

31

So

30

Pá

29

Čt

28

St

27

Út

26

Po

25

Ne

24

So

23

Pá

22

Čt

21

St

20

Út

19

Po

18

N

e

17

So

16

Pá

15

Čt

14

St

13

Út

12

Po

11

Ne

10

So

9

Pá

8

Čt

7

St

6

Út

5

Po

4

Ne

3

So

2

Pá

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu ne ne

oprava lávky Cihelní

od: 20:20 hod. - do: 05:40 hod.Ostrava báňské nádraží 

VOK 

SK: sudá + TV,  

Ostrava báňské nádraží 

VOK - Ostrava střed 

TK: 92 bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu nene

oprava lávky Cihelní

od: 20:20 hod. - do: 05:40 hod.Ostrava báňské nádraží 

VOK 

SK: sudá + TV,  

Ostrava báňské nádraží 

VOK - Ostrava střed 

TK: 92 bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 1212

oprava lávky Cihelní

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava báňské nádraží 

VOK 

SK: sudá + TV,  

Ostrava báňské nádraží 

VOK - Ostrava střed 

TK: 92 bez TV,  

ROV C: 26300  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

údržba 6kV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Kunčice - 

Ostrava-Vítkovice 

TK: 

6kV

ROV B: 22H302  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

Výluka nap. stanice Vratimov 6

údržba 3kV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Vratimov SK: 

napájecí stanice

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaDen ukončení výluky:  08.06.2009 v 18:00 hod.
nenene nene

oprava střechy a nástupištní 

hrany

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 801 bez TV,  801,802 + TV,  

nást . č. 4 kol. 801
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Květen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Ne

31

So

30

Pá

29

Čt

28

St

27

Út

26

Po

25

Ne

24

So

23

Pá

22

Čt

21

St

20

Út

19

Po

18

N

e

17

So

16

Pá

15

Čt

14

St

13

Út

12

Po

11

Ne

10

So

9

Pá

8

Čt

7

St

6

Út

5

Po

4

Ne

3

So

2

Pá

1
(Od - Do)

ROV C: 26534  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

údržba 6kV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Paskov - Lískovec u Frýdku TK: 

6kV

ROV A: 21A003  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
55

odstranění vegetace, odstranění 

defektoskopických vad

od: 07:35 hod. - do: 12:45 hod.Lískovec u Frýdku - 

Frýdek-Místek 

TK: tratova bez TV,  

ROV A: 21A042  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
888 8

odstranění vegetace, odstranění 

defektoskopických závad, 

oprava GPK

od: 07:40 hod. - do: 15:40 hod.Baška - Frýdlant nad 

Ostravicí 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
10

defektoskop. závady,

zemní práce

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Frýdlant nad Ostravicí - 

Ostravice 

TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 304

VR: ROV v přípravě  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC ZlínND
12

ASP po jízde MV, odstranění 

defektoskop. závad

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Vsetín - Velké Karlovice TK: traťová bez TV,  

VR: ROV v přípravě  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC ZlínND
ne ne ne ne ne

rekonstrukce přejezdu km 

36,197 a 36,336

od: 07:55 hod. - do: 18:00 hod.Osíčko - Bystřice pod 

Hostýnem 

TK: traťová bez TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Květen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Ne

31

So

30

Pá

29

Čt

28

St

27

Út

26

Po

25

Ne

24

So

23

Pá

22

Čt

21

St

20

Út

19

Po

18

N

e

17

So

16

Pá

15

Čt

14

St

13

Út

12

Po

11

Ne

10

So

9

Pá

8

Čt

7

St

6

Út

5

Po

4

Ne

3

So

2

Pá

1
(Od - Do)

VR: ROV  v přípravě  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC ZlínND
nenenenenene ne ne ne ne ne ne ne ne

oprava upínacích teplot, oprava 

mostu v km 6,045

od: 08:15 hod. - do: 18:00 hod.Rožnov pod Radhoštěm - 

Valašské Meziříčí 

TK: traťová bez TV,  

VR: ROV v přípravě  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC ZlínND
12

ASP po jízdě MV, odstranění 

defektoskop. vad

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Halenkov - Velké Karlovice TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 305

ROV B: 22F143  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

údržba TV a páskování kabelu k 

osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Bohumín os.n. SK: 1-13,9a,9b,25a,25b jen TV,  

zhlaví .

ROV B: 22F152  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7

oprava kol.č.3a

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Bohumín levé předn. SK: 405-411,3a bez TV,  

ROV B: 22F203  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7

odstranění defektoskopické 

závady na výh.č.603

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Bohumín SK: 101,91,601 bez TV,  výh.: 603,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

oprava výh.č.36

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Bohumín SK: 15-27,329-331 bez TV,  výh.: 36,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 601 + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Ne

31

So

30

Pá

29

Čt

28

St

27

Út

26

Po

25

Ne

24

So

23

Pá

22

Čt

21

St

20

Út

19

Po

18

N

e

17

So

16

Pá

15

Čt

14

St

13

Út

12

Po

11

Ne

10

So

9

Pá

8

Čt

7

St

6

Út

5

Po

4

Ne
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 601 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

1010

zkrácení výt. koleje

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 616a + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

1010

úpravy TV, likvidace kol.2

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 604a bez TV,  604-608 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

101010

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 601 + TV,  

ROV B: 22F239  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

vevaření LISů

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží os.n. SK: 2 bez TV,  

ROV B: 22F280  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

vevaření LISů

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží os.n. SK: 1 bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

4

provedení závěrných svárů

od: 08:00 hod. - do: 12:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: výh.: 38,39,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

14

oprava kabelu

od: 06:00 hod. - do: 20:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

zab. zař. .

oprava kabelu k hl.návěstidlům Lc 4,6,8,10a,3c,5
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Květen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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Účel výluky
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Pá

29
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nenenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce TK1

od: 00:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 1 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10 10 10 10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 101b + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 101b + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 101b jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

rekonstrukce TK0, zrušení TK2

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 0 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

rekonstrukce TK0, zrušení TK2

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 102b + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nene

rekonstrukce TK0, rušení 

výh.010

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 0 + TV,  

Ostrava hlavní nádraží SK: 102b + TV,  
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 / 2215StranaSchvalovatel:  SŽDC Ostrava1 Datum posledního odsouhlasení: 19.02.2009 v 10:35 hod.

Střednědobé plány upřesněné - schválené   Květen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nepř. 16.6. nenenenene nene

úpravy ZZ

od: 19:00 hod. - do: 23:59 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 

zab. zař. TZZ.

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

operativní výluka - sypání 0 0 0 0 0 0 0 0

rekonstrukce TK1

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 0 bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

Po této výluce zanikne stávající TK2 10

rekonstrukce TK0, zrušení TK2

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 2 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

vevaření kol. vložek

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: 403 bez TV,  

po nám. výh. č. 402

ROV B: 22A204  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

svařování, oprava TV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Ostrava-Svinov 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22A206  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

vevaření kol. vložek -  LISů

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Svinov - Polanka 

nad Odrou výhybna 

TK: 1 + TV,  

 záhlaví a zhlaví v. Polanka n.O. po nám. výh.č. 4

ROV B: 22F346  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

údržba TV a oprava páskování 

kabelů k osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Polanka nad Odrou výhybna SK: lichá jen TV,  
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 / 2216StranaSchvalovatel:  SŽDC Ostrava1 Datum posledního odsouhlasení: 19.02.2009 v 10:35 hod.

Střednědobé plány upřesněné - schválené   Květen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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ROV B: 22F351  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

souběh s SROV 22A209 6

údžba TV a páskování kabelů k 

osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Polanka nad Odrou výhybna SK: 2-8,112,114 jen TV,  

ROV B: 22A209  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

oprava TV, odstranění vegetace

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Jistebník - Polanka nad 

Odrou výhybna 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22F257  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6 6 6

zemní práce

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: 258,260 + TV,  

ROV B: 22F257  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6 6

zemní práce

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: 260,262 + TV,  

ROV B: 22F257  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6 6

zemní práce

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: 260,262 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

vevaření kol. vložek

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: 403 bez TV,  

po nám. výh. č. 202

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

oprava svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 229ab,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

et. A 6

oprava svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 309,314,317,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Květen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

et. B 4

oprava svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 301A, 301B,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

et. C 4

oprava svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 243,246,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

et. D 6

oprava svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 200N,209N,211N,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

et. E 6

oprava svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 208N,210N,212,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

et. F 6

oprava svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 218,216,216N,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

et. G 6

oprava svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 220,221,222,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

et. H 6

oprava svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 223,225,229,  

ROV B: 22H202  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

Výluka nap. stanice Studénka 6

údržba 3kV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Studénka SK: 

napájecí stanice

Výlukové rameno: 306
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Květen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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Účel výluky
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ROV A: 21A054  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND

po vlaku Os 13305, před vlakem Os 13311 5

odstranění vegetace, svařování

od: 08:15 hod. - do: 13:25 hod.Suchdol nad Odrou - Odry TK: traťová bez TV,  

ROV A: 21A054  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND

po vlaku Os 13305, před vlakem Os 13311 5

odstranění vegetace, svařování

od: 08:15 hod. - do: 13:25 hod.Suchdol nad Odrou - Odry TK: traťová bez TV,  

ROV A: 21A055  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND

po vlaku Os 13302, před vlakem Os 13311 66

odstranění vegetace, svařování

od: 07:55 hod. - do: 13:10 hod.Odry - Heřmánky TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
10

rekonstrukce přejezdu 26,397 - 

třetí podbití, vevaření kol. 

vložek

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Heřmánky - Vítkov TK: traťová bez TV,  

Vítkov výh.1

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaDen ukončení výluky:  05.06.2009 v 18:00 hod.
nene

rekonstrukce přejezdu 26,397

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Vítkov SK: 

zab. zař. PZZ v km 26,397.

ROV A: 21A056  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND

po vlaku Os 13305, před vlakem 13311 66

odstranění vegetace, svařování

od: 07:25 hod. - do: 12:55 hod.Heřmánky - Vítkov TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 307

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

1010

svařování výh. 1,2

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Dolní Benešov SK: výh.: 1,2,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Květen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Ne

31

So

30

Pá

29

Čt

28

St

27

Út

26

Po

25

Ne

24

So

23

Pá

22

Čt

21

St

20

Út

19

Po

18

N

e

17

So

16

Pá

15

Čt

14

St

13

Út

12

Po

11

Ne

10

So

9

Pá

8

Čt

7

St

6

Út

5

Po

4

Ne

3

So

2

Pá

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
1010 10

vevaření LIS a výh. č. 4,5 Dolní 

Benešov

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Kravaře ve Slezsku - Dolní 

Benešov 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
8 8

odstranění vegetace

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Dolní Životice - Jakartovice TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 308

ROV C: 16001  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

5

údržba 6 kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Lúky pod Makytou - Horní 

Lideč 

TK: 

6 kv

ROV B: 12H001  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC ZlínE

omezení v úseku: Vsetín - H.Lideč

                              H.Lideč - Půchov

7

údržba 22 kV

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Střelná SK: 

výl.NS

ROV B: 12H001  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC ZlínE

omezení v úseku: Vsetín - H.Lideč

                              H.Lideč - Půchov

7

údržba 3 kV

od: 07:30 hod. - do: 14:00 hod.Střelná SK: 

výl.NS

ROV B: 12A003  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

ne ne ne ne ne

výměna pražců a kolejnic, 

prožcových kotev, zřízení BK, 

strojní propracování

od: 07:30 hod. - do: 20:00 hod.Valašská Polanka - Horní 

Lideč 

TK: 1 + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Květen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Ne

31

So

30

Pá

29

Čt

28

St

27

Út

26

Po

25

Ne

24

So

23

Pá

22

Čt

21

St

20

Út

19

Po

18

N

e

17

So

16

Pá

15

Čt

14

St

13

Út

12

Po

11

Ne

10

So

9

Pá

8

Čt

7

St

6

Út

5

Po

4

Ne

3

So

2

Pá

1
(Od - Do)

ROV C: 16003  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

5

údržba 6 kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Horní Lideč - Valašská 

Polanka 

TK: 

6 kv

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

nenenenenenenene nene

strojní pročištění štěrkového lože 

staniční koleje,oprava 

GPK,svaření do BK,oprava 

nástupiště

od: 07:00 hod. - do: 20:00 hod.Hranice na Moravě město SK: sudá jen TV,  2 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OlomoucLNT

výsuny všech vlaků, které neprojedou setrvačností nene ne ne ne ne ne ne ne

strojní pročištění štěrkového lože 

koleje,oprava GPK,svaření do 

BK,oprava nástupiště

od: 07:00 hod. - do: 20:00 hod.Hranice na Moravě město SK: lichá jen TV,  1 + TV,  

ROV B: 12A010  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

12 12

oprava defektoskopických vad, 

výměna pražců, kolejnic, oprava 

TK

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Jablůnka - Valašské Meziříčí TK: 2 + TV,  

ROV C: 16010  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

5

údržba 6 kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Valašské Meziříčí SK: 

6 kv

Jablůnka - Valašské Meziříčí TK: 

6 kv

VR: ROV v přípravě  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

17

oprava výh. č. 9 ve Val. Meziříčí

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Valašské Meziříčí SK: 5,7 jen TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Květen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Ne

31

So

30

Pá

29

Čt

28

St

27

Út

26

Po

25

Ne

24

So

23

Pá

22

Čt

21

St

20

Út

19

Po

18

N

e

17

So

16

Pá

15

Čt

14
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13

Út

12

Po

11

Ne

10
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9

Pá

8

Čt

7

St

6

Út

5

Po

4

Ne

3

So

2

Pá

1
(Od - Do)

VR: ROV v přípravě  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

pro bagrování, záhlaví a zhlaví kol. č. 1,3,5 od 

začátlku výh. č. 4 po náv. S5

17

oprava výh. č. 9 ve Val. Mez.

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Valašské Meziříčí SK: 

zhlaví jablůnkovské.

VR: ROV v přípravě  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

SK č. 1,3 vyloučena jen částečně,  výluka od 

začátku výh. č. 7 a/b po km 25,2

ne ne ne ne ne

oprava výh. č. 9 ve Val. Meziříčí

od: 07:00 hod. - do: 20:00 hod.Valašské Meziříčí SK: 1,3 + TV,  

VR: ROV v přípravě  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

včetně jablůnkovského záhlaví po začátek výh. č. 4 ne ne ne ne ne

oprava defektoskopických vad v 

TK, výměna pražců v kol., 

oprava výh. č. 3 ve Val. Meziříčí

od: 07:00 hod. - do: 20:00 hod.Valašské Meziříčí - Jablůnka TK: 1 + TV,  

zhlaví .

ROV B: 12A016  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

6 6 6

Oprava přístřešku zast.Teplice 

n.B.,údržba TV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Hustopeče nad Bečvou - 

Hranice na Moravě město 

TK: 2 + TV,  

Výlukové rameno: 310

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
7 7

oprava BK

od: 08:00 hod. - do: 15:00 hod.Krnov - Skrochovice TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND

et. A 9 9

úprava GPK- ASP

od: 07:50 hod. - do: 16:40 hod.Brantice - Krnov TK: traťová bez TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Květen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Ne

31

So

30

Pá

29

Čt

28

St

27

Út

26

Po

25

Ne

24

So

23

Pá

22

Čt
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20

Út
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Po

18
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e
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9

Pá

8

Čt

7
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6
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5

Po

4

Ne

3

So

2

Pá

1
(Od - Do)

ROV: 2307 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
8

úprava GPK

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Brantice - Milotice nad 

Opavou 

TK: traťová bez TV,  

ROV: 2307 E  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
9 9

úprava GPK

od: 08:30 hod. - do: 17:30 hod.Dětřichov nad Bystřicí - 

Valšov 

TK: traťová bez TV,  

ROV: 2307 D  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
9

úprava GPK

od: 06:40 hod. - do: 15:40 hod.Moravský Beroun - 

Dětřichov nad Bystřicí 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OlomoucND

MIMO RP 1010

oprava nástupiště Hrubá 

Voda-Smilov

od: 07:30 hod. - do: 17:15 hod.Hrubá Voda - Domašov nad 

Bystřicí 

TK: traťová bez TV,  

ROV C: 16040  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

PZS v km 4,563; 5,605 - jízda na OP 5

údržba 6 kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Velká Bystřice SK: 

6 kv

Olomouc hlavní nádraží - 

Velká Bystřice 

TK: 

6 kv
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