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Střednědobé plány - schválené   Srpen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Po
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6
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4
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3
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2
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1
(Od - Do)

Výlukové rameno: 301

ROV: 2319 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

1

monitoring tunelu

od: 11:00 hod. - do: 12:00 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

POUZE: kolej 1a  Mosty u J. -Odb. Šance

ROV: 2319 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

1

monitoring tunelu

od: 11:00 hod. - do: 12:00 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

POUZE: kolej 1a  Mosty u J. -Odb. Šance

ROV: 2319 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

1

monitoring tunelu

od: 11:00 hod. - do: 12:00 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

POUZE: kolej 1a  Mosty u J. -Odb. Šance

ROV: 2319 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

1

monitoring tunelu

od: 11:00 hod. - do: 12:00 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

POUZE: kolej 1a  Mosty u J. -Odb. Šance

ROV: 2340 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaDen ukončení výluky:  01.06.2010 v 17:00 hod.
nenenenenenenenenene nenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

SK 2a+NTV Mosty u Jablunkova - Odb. Šance

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8 8

optimalizace

od: 07:30 hod. - do: 15:30 hod.Mosty u Jablunkova SK: sudá + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8 8 8 8 8

optimalizace

od: 07:30 hod. - do: 15:30 hod.Mosty u Jablunkova SK: sudá + TV,  
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Střednědobé plány - schválené   Srpen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Po

31

Ne
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Pá

7
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(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8 8 8 8 8 8 8

optimalizace

od: 07:30 hod. - do: 15:30 hod.Mosty u Jablunkova SK: sudá + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

88 8

optimalizace

od: 07:30 hod. - do: 15:30 hod.Mosty u Jablunkova SK: sudá + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

optimalizace

od: 07:30 hod. - do: 15:30 hod.Mosty u Jablunkova SK: sudá + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT
777 7

odstranění štětových stěn

od: 07:30 hod. - do: 14:30 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 1 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT
77

odstranění štětových stěn

od: 07:30 hod. - do: 14:30 hod.Jablunkov-Návsí SK: lichá jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT
7777

odstranění štětových stěn

od: 07:30 hod. - do: 14:30 hod.Jablunkov-Návsí SK: lichá jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nepř. do 10.11. 17,00 nenenenenenenenenene nenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 2 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nepř. do 5.10. 17,00 nenenenenenenenenene nenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Jablunkov-Návsí SK: sudá + TV,  
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Střednědobé plány - schválené   Srpen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Po

31

Ne
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So
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT
666 66

optimalizace- práce na TV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Třinec SK: celá jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace-zrušení 

vyh.45,vložení pole a vyh. 44X, 

napojení

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Třinec SK: 8d,8e,8f,8g,10,10a,10b,12,12a bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaDen ukončení výluky:  03.09.2009 v 12:00 hod.
nenenenenenenenene nene

optimalizace- zrušení vyh.40, 

vložení vyh. 35X, 36X, 39X, 

propojení JKS

od: 14:00 hod. - do: 23:59 hod.Třinec SK: 

část mateční koleje mezi vyh.37 a 39 včetně vyh. 

39

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8 8 8 8 8 8

betonáž základů, stavění stožárů 

TV

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Třinec - Český Těšín TK: 2 + TV,  

Třinec SK: sudá jen TV,  

záhlaví a zhlaví těšínské-mimo obvod vyh. 32,33.

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace-zrušení vyh.42,44, 

vložení pole a vyh. 33X, 40X, 

41X, 52X, 53X

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Třinec - Český Těšín TK: 2 + TV,  

Třinec SK: sudá jen TV,  

záhlaví a zhlaví těšínské - mimo obvod vyh. 

32,33.
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Střednědobé plány - schválené   Srpen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Po
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT
555 5 5

optimalizace- montáž bran

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Třinec SK: 1-5,1a,1b,1c jen TV,  

Třinec-Konská - Český 

Těšín 

TK: 1 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaDen ukončení výluky:  03.09.2009 v 12:00 hod.

nepř. do 2.9. 12,00 hod. nenenenenenenenene nene

optimalizace- zrušení vyh.40, 

vložení vyh. 35X, 36X, 39X, 

propojení JKS

od: 14:00 hod. - do: 23:59 hod.Třinec SK: 1-5,1a,1b,1c + TV,  

záhlaví a zhlaví část těšínského SK1 /mimo 

obvod vyh.38/.

ROV B: 22F107  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7

oprava výh.č.25-odstranění def. 

vad

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Dětmarovice SK: 1,3a bez TV,  výh.: 25,  

ROV B: 22F116  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7

oprava výh.č.20-odstranění def. 

vad

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Dětmarovice SK: 2,4 bez TV,  výh.: 20,  

ROV B: 22F503  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

4

výměna návěstidla

od: 08:00 hod. - do: 12:00 hod.Havířov SK: 1,3 jen TV,  5 + TV,  

ROV B: 22F510  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: 1,3 bez TV,  
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Střednědobé plány - schválené   Srpen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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ROV B: 22F514  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: 10,12,14 bez TV,  

Výlukové rameno: 302

ROV: 23018 C2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nenenenenenenenene ne ne ne ne

rekonstrukce přístřešků

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 803 bez TV,  

Ostrava uhelné nádraží SK: 803,804 jen TV,  

ROV: 23018 D1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne ne ne ne

ŽST Ostrava hl.n.

rekonstrukce přístřešků

od: 00:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 804 bez TV,  

ROV: 23018 F2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne ne ne ne

ŽST Ostrava hl.n.

rekonstrukce přístřešků

od: 00:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 803,804 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu ne ne

rekonstrukce nadjezdu

od: 21:00 hod. - do: 05:00 hod.Ostrava střed - Ostrava 

báňské nádraží VOK 

TK: 92 + TV,  

Ostrava střed SK: sudá + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu ne ne

rekonstrukce nadjezdu

od: 21:00 hod. - do: 05:00 hod.Ostrava střed - Ostrava 

báňské nádraží VOK 

TK: 91 + TV,  

Ostrava střed SK: lichá + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Po
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ROV C: 26530  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

údržba 6kV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Kunčice - Vratimov TK: 

6kV

ROV A: 21A021  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
5 5 5

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Český Těšín - Hnojník TK: traťová bez TV,  

ROV A: 21A022  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
5 5

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 08:15 hod. - do: 13:35 hod.Hnojník - Dobrá u 

Frýdku-Místku 

TK: traťová bez TV,  

ROV A: 21A023  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
6 6

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:45 hod. - do: 13:50 hod.Dobrá u Frýdku-Místku - 

Frýdek-Místek 

TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 304

VR: ROV v přípravě  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC ZlínND

Výluka pro CPS na smlouvu nenenene

4N. Napojení průmyslové zóny 

Všetuly v km 22,156 na trať.

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Hulín - Holešov TK: traťová bez TV,  

VR: VRPS v přípravě  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

6

navaření srdcovky

od: 07:30 hod. - do: 13:30 hod.Bystřice pod Hostýnem SK: výh.: 9,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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Účel výluky
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26

Út

25

Po

24
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Pá
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Čt
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Út
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o

17
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Čt
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11

Po
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9

So

8

Pá

7

Čt

6

St

5

Út

4

Po

3

Ne

2

So

1
(Od - Do)

VR: ROV v přípravě  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC ZlínND
ne ne ne

oprava přejezdu v km 32,523

od: 08:10 hod. - do: 18:00 hod.Bystřice pod Hostýnem - 

Holešov 

TK: traťová bez TV,  

VR: VRPS v přípravě  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

6

navaření srdcovky

od: 14:00 hod. - do: 20:00 hod.Holešov SK: výh.: 2,  

Výlukové rameno: 305

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nenene ne ne

oprava výh.č.328,330 a přípojů

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Bohumín SK: 

15,17,19,21,23,25,27,329,331,333,335,337,339,3

41,343,345,95 + TV,  výh.: 328,330,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

1010

oprava výh.č.328,330

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín SK: 

15,17,19,21,23,25,27,329,331,333,335,337,339,3

41,343,345 + TV,  výh.: 328,330,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nenenene

oprava výh.č.611,612ab,613 a 

přípojů

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 604,606,608,610,612,614 + TV,  výh.: 

611,612ab,613,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

1010

oprava výh.č.611,612ab,613

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 604,606,608,610,612,614 + TV,  výh.: 

611,612ab,617,  
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Střednědobé plány - schválené   Srpen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Po

31

Ne

30

So

29

Pá

28

Čt

27

St

26

Út

25

Po

24

Ne

23

So

22

Pá

21

Čt

20

St

19

Út

18

P

o

17

Ne

16

So

15

Pá

14

Čt

13

St

12

Út

11

Po

10

Ne

9

So

8

Pá

7

Čt

6

St

5

Út

4

Po

3

Ne

2

So

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 5

výstavba nadjezdu Skřečoň - 

betonáž základů

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Bohumín SK: 738-742 jen TV,  736 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 4

výstavba nadjezdu Skřečoň - 

betonáž základů

od: 13:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín SK: 27a,329-335 jen TV,  27a,331,333 + TV,  

výh.: 305,307,  

zhlaví .

ROV B: 22F266  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

souběh SROV 22F241 6

údržba ÚO,ÚD,TV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP, 

OMH

SK: 204-262,304-312 jen TV,  

ROV B: 22F241  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

souběh SROV 22F266 6

údržba ÚO,ÚD,TV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 102a,102 jen TV,  

ROV B: 22F292  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

souběh SROV 22F303 6

údržba ÚO,ÚD,TV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 101,101a,403-461 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

VRPS / K 6

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.: 423, 432 a 433 - bez TV,  

Ostrava hl.n. - OL - výh. č. 423, 432 a 433 - bez 

TV
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Střednědobé plány - schválené   Srpen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Po

31

Ne

30

So

29

Pá

28

Čt

27

St

26

Út

25

Po

24

Ne

23

So

22

Pá

21

Čt

20

St

19

Út

18
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o

17

Ne
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15

Pá

14

Čt

13
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12

Út

11

Po

10

Ne

9

So

8

Pá

7

Čt

6

St

5

Út

4

Po

3

Ne

2

So

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

VRPS / L1 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 09:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.:  419,  

Ostrava hl.n. - OL - výh. č. 419 - bez TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

VRPS / L2 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 09:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.:  429,  

Ostrava hl.n. - OL - výh. č. 429 - bez TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

VRPS / M1 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 09:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.: 420,  

Ostrava hl.n. - OL - výh. č. 420 - bez TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

VRPS / M2 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 09:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.: 427,  

Ostrava hl.n. - OL - výh. č. 427 - bez TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

VRPS / M3 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 11:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava levé nádraží SK: výh.:  413,  

Ostrava hl.n. - OL - výh. č. 413 - bez TV

ROV B: 22F303  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

souběh SROV 22F292 6

údržba ÚO,ÚD,TV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží ONV SK: 509-525 jen TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Po

31

Ne

30

So

29

Pá

28

Čt

27
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Út
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7

Čt

6
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5
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4

Po

3

Ne

2

So

1
(Od - Do)

ROV B: 22F331  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

navaření srdcovky

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Svinov SK: 2,4 bez TV,  výh.: 14,  

ROV B: 22C219  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

3

údržba ÚO,ÚD,TV

od: 08:40 hod. - do: 11:35 hod.Ostrava-Svinov SK: sudá jen TV,  

Ostrava-Svinov - Odra odb. TK: traťová + TV,  

Polanka nad Odrou výhybna 

- Ostrava-Svinov 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22C221  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

navaření srdcovky výh.42, 

údržba ÚO,TV

od: 07:20 hod. - do: 13:30 hod.Ostrava-Svinov SK: 2,4,4a + TV,  

Ostrava-Svinov - Polanka 

nad Odrou výhybna 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22D210  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

5

údržba ÚO,ÚD,TV

od: 07:40 hod. - do: 12:00 hod.Ostrava-Svinov SK: 1 + TV,  

kolejově mimo zhlaví, záhlaví

Ostrava-Svinov - Polanka 

nad Odrou výhybna 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22D216  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

5

údržba ÚO,ÚD,TV

od: 07:30 hod. - do: 12:00 hod.Polanka nad Odrou výhybna SK: lichá + TV,  

Polanka nad Odrou výhybna 

- Jistebník 

TK: 1 + TV,  

VRPS: 20040 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

Kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 316,310 a 304,  
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Střednědobé plány - schválené   Srpen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Po
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Čt

20

St

19

Út

18

P

o

17

Ne

16

So

15

Pá

14

Čt

13

St

12

Út

11

Po

10

Ne

9

So

8

Pá

7

Čt

6

St

5

Út

4

Po

3

Ne

2

So

1
(Od - Do)

VRPS: 20040 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

Kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 311,306 a 307,  

VRPS: 20040 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

Kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 314,309 a 308,  

VRPS: 20040 D  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

Kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 329,327 a 284B,  

VRPS: 20040 E  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

Kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava pravé nádraží SK: výh.: 350,334B a 334A,  

ROV B: 22C226  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

navaření srdcovky výh.12, 

oprava TV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Jistebník SK: sudá + TV,  

Jistebník - Studénka TK: 2 + TV,  

ROV B: 22D220  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

navaření srdcovky výh.1, oprava 

TV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Studénka os.n. SK: lichá + TV,  

Jistebník - Studénka TK: 1 + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Po
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ROV B: 22C228  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

navaření srdcovek výh.53,55,58, 

oprava TV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Studénka nákl. nádr. SK: 102,104 + TV,  

Studénka - Suchdol nad 

Odrou 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22C229  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

navaření srdcovky výh.3,2, 

oprava TV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Suchdol nad Odrou SK: sudá jen TV,  2,4 + TV,  

Suchdol nad Odrou - 

Studénka 

TK: 2 + TV,  

Výlukové rameno: 306

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

4

přeložka kabelů

od: 08:00 hod. - do: 12:00 hod.Studénka - Sedlnice TK: 

zab. zař. TZZ.

ROV A: 21A054  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
55

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 08:15 hod. - do: 13:25 hod.Suchdol nad Odrou - Odry TK: traťová bez TV,  

ROV A: 21A055  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND

po vlaku Os 13302, před vlakem Os 13311 66

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:55 hod. - do: 13:10 hod.Odry - Heřmánky TK: traťová bez TV,  

ROV A: 21A056  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
6

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:25 hod. - do: 12:55 hod.Heřmánky - Vítkov TK: traťová bez TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Po

31

Ne
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ROV A: 21A056  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
6

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:25 hod. - do: 12:55 hod.Heřmánky - Vítkov TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 307

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
ne ne ne

oprava přejezdu v km 6,712, 

bagrování štěrk. lože

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Moravice odb. - Hradec nad 

Moravicí 

TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 308

ROV B: 12C001  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

5

Běžná údržba TV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Horní Lideč SK: sudá + TV,  

Lúky pod Makytou - Horní 

Lideč 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 12D001  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

5

Běžná údržba TV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Horní Lideč SK: lichá + TV,  

Horní Lideč - Lúky pod 

Makytou 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 12A002  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

MIMO RP - neprojednáno poradou RPV nene

výměna pražců, kolejnic, 

propracování koleje, BK, 

odstranění defektoskopických 

závad

od: 07:00 hod. - do: 20:00 hod.Lúky pod Makytou - Horní 

Lideč 

TK: 2 + TV,  
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Střednědobé plány - schválené   Srpen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Po

31

Ne

30

So

29

Pá

28

Čt

27

St

26

Út

25

Po

24

Ne

23

So

22

Pá

21

Čt

20

St

19

Út

18

P

o

17

Ne

16

So

15

Pá

14

Čt

13

St

12

Út

11

Po

10

Ne

9

So

8

Pá

7

Čt

6

St

5

Út

4

Po

3

Ne

2

So

1
(Od - Do)

VR: VRPS v přípravě  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

MIMO RP - neprojednáno poradou RPV 10

výměna pražců, kolejnic, 

propracování koleje, BK, 

odstranění defektoskopických 

závad

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Horní Lideč SK: 

záhlaví a zhlaví lúcké SK č. 2-12.

ROV B: 12A004  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

MIMO RP - neprojednáno poradou RPV nenene ne ne

výměna pražců, kolejnic, 

propracování koleje, BK, 

odstranění defektoskopických 

závad

od: 07:00 hod. - do: 20:00 hod.Horní Lideč - Valašská 

Polanka 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 12A003  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

NAD RP - neprojednáno poradou RPV ne ne ne ne ne

výměna pražců, kolejnic, 

propracování koleje, BK, 

odstranění defektoskopických 

závad

od: 07:00 hod. - do: 20:00 hod.Valašská Polanka - Horní 

Lideč 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 12A006  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

MIMO RP - neprojednáno poradou RPV nene

výměna pražců, kolejnic, 

propracování koleje, BK, 

odstranění defektoskopických 

závad

od: 07:00 hod. - do: 20:00 hod.Valašská Polanka - Vsetín TK: 2 + TV,  

ROV B: 12D006  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

5

Běžná údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Vsetín SK: lichá + TV,  

mimo SK 1a

Jablůnka - Vsetín TK: 1 + TV,  
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Střednědobé plány - schválené   Srpen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Po

31

Ne

30

So

29

Pá

28

Čt

27

St

26

Út

25

Po

24

Ne

23

So

22

Pá

21

Čt

20

St

19

Út

18

P

o

17

Ne
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So

15

Pá

14

Čt

13

St

12

Út

11

Po

10

Ne

9

So

8

Pá

7

Čt

6

St

5

Út

4

Po

3

Ne

2

So

1
(Od - Do)

ROV C: 16016  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

Bez vlivu,přepínání RZZ 5

údržba 6 kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Hranice na Moravě město SK: 

6 kv

Výlukové rameno: 310

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

oprava nástupiště

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Opava západ SK: 1 bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
ne ne ne ne ne ne ne ne ne

oprava koleje km 

114,704-115,469

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Opava východ - Opava 

západ 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

oprava mostů v km 90,364 a 

99,416, oprava části SK3 v ŽST 

Krnov

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Krnov - Skrochovice TK: traťová bez TV,  

ŽST Krnov část SK3 od výh.č.2 po výh.č.13, 

včetně záhlaví

Výlukové rameno: 311

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nenenenenenenenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce SZZ

od: 00:00 hod. - do: 16:00 hod.Město Albrechtice SK: 

zab. zař. SZZ, PZZ v km 11,319 a 11,891.

Krnov - Město Albrechtice TK: 

zab. zař. PZZ v km 10,778.

Výlukové rameno: 312
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Střednědobé plány - schválené   Srpen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Po

31

Ne

30

So

29

Pá

28

Čt

27

St

26

Út

25

Po

24

Ne

23

So

22
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Čt

20
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Ne

9
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8

Pá

7

Čt

6

St

5

Út

4

Po

3

Ne

2

So

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
ne ne ne ne ne

oprava GPK koleje ASP

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Třemešná ve Slezsku - 

Osoblaha 

TK: traťová bez TV,  
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